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[bookmark: _TOC_250028][bookmark: _Toc5728]1、老旧小区改造工程资金
一、基本情况
（一）项目情况
按照市政府工作安排，为提升老旧小区基础设施水平，2020年改造老旧小区25个，109栋楼，改造建筑面积24.9万平方米，涉及居民2778户；2021年改造老旧小区23个，改造建筑面积17.74万平方米；2022年改造老旧小区18个，24栋楼，改造建筑面积6.46万平方米，涉及户数661户。截止到2022年12月底，改造工程已全部完工。2022年安排老旧小区改造工程全年预算资金6300万元，到位987.82万元，其中：2020年老旧小区改造工程编审费拨款31.82万元；2020年老旧改造工程20个标段拨款956万元，全部实际使用。
（二）项目绩效目标
2020年改造老旧小区25个，109栋楼，改造建筑面积24.9万平方米；2021年改造老旧小区23个，改造建筑面积17.74万平方米；2022年改造老旧小区18个，24栋楼，改造建筑面积6.46万平方米。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
根据《中华人民共和国预算法》、《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对住建局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准
1、绩效评价原则
绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。
2、评价方法
绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。
3、评价指标体系
	年度绩效评价指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	改造小区个数
	60
	
	10
	
	

	
	
	质量指标
	竣工验收合格率
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	时效指标
	按期完工
	按期完成
	
	10
	
	

	
	
	成本指标
	投资占预算的比率
	≤100%
	
	20
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	拉动周边区域经济增长
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	社会效益指标
	改造小区居民幸福感增强
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	生态效益指标
	实施过程不影响周围生态环境
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	可持续影响指标
	改善市民居住条件
	≥90%
	
	10
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	≥80%
	
	10
	
	

	预算执行率
	10
	
	

	总分
	100
	
	


4、评价方法及评价标准。
绩效指标得分按以下方法评定：
（1）属于定量指标的
①完成指标值100%，记该指标所赋全部分值；
②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；
③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；
④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。
①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含）记该指标所赋全部分值；
②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；
③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（三）绩效评价工作过程
为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。
1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。
2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。
3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效得分
4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效得分，撰写评价报告。
三、综合评价情况和评价结论
老旧小区改造项目累计改造老旧小区66个，项目成立专门领导小组，制定了完善的实施方案，建立健全了项目管理、财务管理制度，资金支付审批手续严格。2022年预算安排6300万元，实际拨付财政资金987.82万元，全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况。综合评议得分94分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1、项目目标
着力完善老旧小区基础设施建设水平；全面加强城乡建设管理；不断提升城市建设水平。
2、决策过程
根据《省住房城乡建设厅、省发展改革委、省财政厅转发国家三部委办公厅关于申报2020年城镇老旧小区改造计划任务的通知》冀建房市函〔2019〕76号文件精神、2021年和2022年省市老旧小区改造计划任务，事前制定实施方案，由项目领导小组负责实施。
（二）项目过程情况
1、资金到位情况
该项目应到位资金6300万元，实际到位资金987.82万元，资金到位率16%。
2、资金管理情况
住建局项目管理制度健全，严格执行各项财务制度、会计核算规范，并严格按照资金用途规范使用资金。
3、组织实施情况
该项目事前制定实施方案，由项目小组负责项目实施。各职能部门分工明确、职责清晰，有健全的项目管理制度。
（1） 项目严格履行政府采购计划和招标手续；
（2） 中标后，与中标方签订建筑施工合同；
（3） 工程完工后，由业务管理小组核查组织验收；
（4） 由审计部门出具工程竣工审计报告。
（三）项目产出情况
1、数量指标：改造老旧小区个数，年初目标改造老旧小区60个，完成66个，指标10分，得10分。
2、质量指标：竣工验收合格率，年初设定目标≥90%，完成100%，指标10分，得10分。
3、时效指标：按期完成，66个老旧小区改造全部按期完成，指标10分，得10分。
4、成本指标：投资占预算的比率，年初设定目标≤100%，完成100%。指标20分，得20分。
（四）项目效益情况
1、经济效益
通过小区改造，拉动周边区域经济增长，达成年度指标并具有一定效果，完成值80%，指标5分，得4分。
2、社会效益
改造后小区居民幸福感增强，达成年度指标并具有一定效果，完成值90%，指标10分，得10分。
3、生态效益
老旧小区改造实施过程不影响周围生态环境，达成年度指标并具有一定效果，完成值90%。指标5分，得5分。
4、可持续影响指标
老旧小区改造后，使市民居住条件长期改善，达成年度指标并具有一定效果，完成值90%。指标10分，得10分。
（五）满意度指标
通过对改造的老旧小区进行现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度85%，设定目标≥80%，指标10分，得10分。
（六）预算执行率
预算执行率16%，指标10分，得5分。
五、主要经验和做法
无。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。

100



2022年度项目支出绩效自评表


金额：万元

	项目名称
	老旧小区改造工程资金

	主管部门
	遵化市住房和城乡建设局
	实施单位
	遵化市住房和城乡建设局

	
项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	6300
	6300
	987.82
	10
	16%
	5

	
	其中：当年财政拨款
	6300
	6300
	987.82
	

	
	


	
	上年结转资金
	
	
	
	

	
	


	
	其他资金
	
	
	
	
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况综述

	
	改造老旧小区25个，109栋楼，改造建筑面积
24.9万平方米；2021年改造老旧小区23个，改造建筑面积17.74万平方米；2022年改造老旧小区18个，24栋楼，改造建筑面积6.46万平方米
	全面完成了预期目标。

	
年度绩效指标完成情况
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	改造小区个数
	60
	66
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	竣工验收合格率
	≥90%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	按期完工
	按期完成
	按期完成
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	投资占预算的比率
	≤100%
	100%
	20
	20
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	拉动周边区域经济增长
	≥90%
	80%
	5
	4
	

	
	
	社会效益指标
	改造小区居民幸福感增强
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	实施过程不影响周围生态环境
	≥90%
	90%
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	改善市民居住条件
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	≥80%
	85%
	10
	10
	

	预算执行率
	10
	5
	

	总分
	100
	94
	



[bookmark: _TOC_250027][bookmark: _Toc25597]2、冀财综（2021）31号河北省财政厅关于提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知
一、基本情况
（一）项目概况
根据《河北省老旧小区改造领导小组办公室关于重新组织申报2022年城镇老旧小区改造计划的通知》（冀旧改办（2021）19号）要求，为提升老旧小区基础设施水平，按照市政府工作安排，2022年住建局组织实施了老旧小区改造工程，共改造老旧小区18个，24栋楼，改造建筑面积6.46万平方米，涉及居民661户。2022年安排2022年老旧小区改造工程主体和基础设施预算资金551万元，到位551万元，全部实际使用。
（二）项目绩效目标
改造老旧小区18个，包含24栋楼，改造建筑面积6.46万平方米。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
根据《中华人民共和国预算法》《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强住建局项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对我局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准
1、绩效评价原则
绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。
2、评价方法
绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。
3、评价指标体系

	年度
绩效评价指标
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	




产出指标
	数量指标
	改造小区个数
	18
	
	10
	
	

	
	
	质量指标
	竣工验收合格率
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	时效指标
	按期完工
	按期完工
	
	10
	
	

	
	
	成本指标
	投资占预算的比率
	≤100%
	
	20
	
	

	
	


效益指标
	经济效益指标
	拉动周边区域经济增长
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	社会效益指标
	改造小区居民幸福感增强
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	生态效益指标
	实施过程不影响周围生态环境
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	可持续影响指标
	改善市民居住条件
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	≥90%
	
	
10
	
	

	预算执行率
	10
	
	

	总分
	100
	
	



4、评价标准。
绩效指标得分按以下方法评定：
（1）属于定量指标的
①完成指标值100%，记该指标所赋全部分值；
②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；
③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；
④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。
①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含）记该指标所赋全部分值；
②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；
③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（三）绩效评价工作过程
为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。
1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。
2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。
3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。
4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，撰写评价报告。
三、综合评价情况和评价结论
2022年老旧小区改造项目计划改造18个老旧小区，6.46万平方米，其中水利局家属院被评为示范小区。项目成立专门领导小组，制定了完善的实施方案，建立健全了项目管理、财务管理制度，资金支付审批手续严格；2022年预算安排551万元，实际拨付财政资金551万元，全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况。综合评议得分98分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1、项目目标
着力完善老旧小区基础设施建设水平；全面加强城乡建设管理；不断提升城市建设水平。
2、决策过程
该项目按照市政府工作安排，由项目领导小组负责组织实施。
（二）项目过程情况
1、资金到位情况
根据冀财综[2021]31号河北省财政厅《关于提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的投资》安排住建局老旧小区改造奖励资金551万元，到位551万元，到位率100%。
2、资金管理情况
住建局项目管理制度健全，严格执行各项财务制度、会计核算规范，并严格按照资金用途规范使用资金。
3、组织实施情况
该项目事前制定实施方案，由项目小组负责项目实施。各职能部门分工明确、职责清晰，有健全的项目管理制度。
（1） 项目严格履行政府采购计划和招标手续；
（2） 中标后，与中标方签订建筑施工合同；
（3） 工程完工后，由业务管理小组核查组织验收；
（4） 由审计部门出具工程竣工审计报告。
（三）项目产出情况
1、数量指标：改造老旧小区个数，年初目标改造老旧小区18个，完成18个，指标10分，得10分。
2、质量指标：竣工验收合格率，年初设定目标≥90%，完成100%，指标10分，得10分。
3、时效指标：按期完成，18个老旧小区改造全部按期完成，指标10分，得10分。
4、成本指标：投资占预算的比率，年初设定目标≤100%，完成100%。指标20分，得20分。
（四）项目效益情况
1、经济效益
通过小区改造，拉动周边区域经济增长，达成年度指标并具有一定效果，完成值80%，指标5分，得4分。
2、社会效益
改造后小区居民幸福感增强，达成年度指标并具有一定效果，完成值90%，指标10分，得10分。
3、生态效益
老旧小区改造实施过程不影响周围生态环境，达成年度指标并具有一定效果，完成值80%。指标5分，得4分。
4、可持续影响指标
老旧小区改造后，使市民居住条件长期改善，达成年度指标并具有一定效果，完成值90%。指标10分，得10分。
（五）满意度指标
通过对改造的老旧小区进行现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度90%，设定目标≥90%，指标10分，得10分。
（六）预算执行率
预算执行率100%，指标10分，得10分。
五、主要经验和做法
无。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。

              2022年度项目支出绩效自评表



金额：万元

	项目名称
	冀财综（2021）31号河北省财政厅关于提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知

	主管部门
	遵化市住房和城乡建设局
	实施单位
	遵化市住房和城乡建设局

	


项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	551
	551
	551
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	551
	551
	551
	-
	
	-

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	
—

	
	其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况综述

	
	改造老旧小区18个，24栋楼，改造建筑面积6.46万平方米。
	全面完成了预期目标。

	年度绩效指标完成情况
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	




产出指标
	数量指标
	改造小区个数
	18
	18
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	竣工验收合格率
	≥90%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	按期完工
	按期完工
	按期完工
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	投资占预算的比率
	≤100%
	100%
	20
	20
	

	
	


效益指标
	经济效益指标
	拉动周边区域经济增长
	≥90%
	80%
	5
	4
	

	
	
	社会效益指标
	改造小区居民幸福感增强
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	实施过程不影响周围生态环境
	≥90%
	80%
	5
	4
	

	
	
	可持续影响指标
	改善市民居住条件
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	
	
满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	预算执行率
	10
	10
	

	总分
	100
	98
	



[bookmark: _TOC_250026][bookmark: _Toc14648]3、以前年度工程欠款及新启动项目资金
一、基本情况
（一）项目情况
按照市政府工作安排，安排新启动项目和以前年度节能改造工程、市政园林绿化等项目欠款，预算资金1349万元。2017至2019年我局对城区和农村实施既有建筑节能改造工程，结合我市节能改造工作实际情况，确定2017-2019年城镇既有建筑节能改造面积20.16万平方米，农村既有建筑节能改造面积15.9万平方米，上述工程均通过验收。另外住建局按照市政府工作安排启动恒大项目编制、人防专项整治项目。2022年安排以上项目2022年预算资金1349万元，到位379.6562万元，其中：2019年乡村镇振兴工程100万元；2019年城镇节能改造工程236.697万元；恒大项目编制费28万元；人防专项整治执行评估费用14.9592万元，全部实际使用。
（二）项目绩效目标
通过以前年度市政绿化和节能改造工程顺利实施，改善城市环境，提升城市形象；保障按期拨付工程款1349万元，维护企业合法利益，改善营商环境。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
根据《中华人民共和国预算法》、《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强住建局项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对住建局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准
1、绩效评价原则
绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。
2、评价方法
绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。
3、评价指标体系

	年度绩效评价指标
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	工程项目数量
	8
	
	10
	
	

	
	
	质量指标
	数据验收合格率
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	时效指标
	工程按期完成
	按期完成
	
	10
	
	

	
	
	成本指标
	投资占预算资金率
	≤100%
	
	20
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	拉动周边区域经济增长
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	社会效益指标
	业务保障能力
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	生态效益指标
	改善周边生态环境
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	可持续影响指标
	改善市民居住条件
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	≥90%
	
	10
	
	

	预算执行率
	10
	
	

	总分
	100
	
	





4、评价标准。
绩效指标得分按以下方法评定：
（1）属于定量指标的
①完成指标值，记该指标所赋全部分值；
②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；
③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；
④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。
①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含），记该指标所赋全部分值；
②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；
③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（三）绩效评价工作过程
为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。
1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。
2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。
3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。
4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，撰写评价报告。
三、综合评价情况和评价结论
通过以前年度市政绿化和节能改造工程顺利实施，改善城市环境，提升城市形象，按期拨付工程款，维护企业合法利益，改善营商环境。项目成立专门领导小组，制定了完善的实施方案，建立健全了项目管理、财务管理制度，资金支付审批手续严格。2022年应拨付前欠工程款1349万元，实际拨付到位379.6562万元，全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况。综合评价得分91.5分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1、项目目标
通过以前年度市政绿化和节能改造工程顺利实施，改善城市环境，提升城市形象；保障按期拨付工程款1349万元，维护企业合法利益，改善营商环境。
2、决策过程
按照唐山市人民政府办公厅唐政办字【2017】185号《关于开展既有建筑节能改造工作的通知》及唐山市人民政府办公室【2019】22号《关于调整2019年度农村既有建筑节能改造任务的通知》等文件精神，结合遵化市节能改造工作实际情况，事前制定实施方案；部分安排恒大项目编制费、人防项目评估；由项目领导小组组织实施。
（二）项目过程情况
1、资金到位情况
根据遵财答复2022年399号拨付乡村振兴、城镇节能改造、市政园林工程等项目资金364.697万元，根据遵财答复[2021]992号拨付人防整治项目执行费用14.9592万元，合计379.6562万元，应到位1349万元，到位率28%。
2、资金管理情况
住建局项目管理制度健全，严格执行各项财务制度、会计核算规范，并严格按照资金用途规范使用资金。
3、组织实施情况
该项目事前制定实施方案，由项目小组负责项目实施。各职能部门分工细致、职责明确，有健全的项目管理制度。
（1） 项目严格履行政府采购计划备案和招标手续；
（2） 中标后，与中标方签订建筑施工合同；
（3） 工程完工后，由业务管理小组核查组织验收；
（4） 由审计部门出具工程竣工审计报告。
（三）项目产出情况
1、数量指标：完成工程项目数量，年初目标完成8个，实际完成8个，指标10分，得10分。
2、质量指标：数据验收合格率，年初设定目标≥90%，完成100%，指标10分，得10分。
3、时效指标：按期完成，8个工程项目全部按期完成，指标10分，得10分。
4、成本指标：投资占预算的比率，年初设定目标≤100%，完成100%。指标20分，得20分。
（四）项目效益情况
1、经济效益
通过项目实施，拉动周边区域经济增长，达成年度指标并具有一定效果，完成值70%，指标5分，得2.5分。
2、社会效益
项目实施后，居民幸福感增强，达成年度指标并具有一定效果，完成值90%，指标10分，得10分。
3、生态效益
项目实施过程不影响周围生态环境，达成年度指标并具有一定效果，完成值80%。指标5分，得4分。
4、可持续影响指标
项目实施后，使市民居住条件长期改善，达成年度指标并具有一定效果，完成值90%。指标10分，得10分。
（五）满意度指标
通过现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。受益群体满意度为90%，设定目标≥90%，指标10分，得10分。
（六）预算执行率
预算执行率28%，指标10分，得5分。
五、主要经验和做法
无。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。

                  2022年度项目支出绩效自评表



金额：万元

	项目名称
	以前年度工程欠款及新启动项目资金

	主管部门
	遵化市住房和城乡建设局
	实施单位
	遵化市住房和城乡建设局

	
项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1349
	1349
	379.6562
	10
	28%
	5

	
	其中：当年财政拨款
	1349
	1349
	379.6562
	

-
	
	

-

	
	上年结转资金
	
	
	
	

—
	
	

—

	
	其他资金
	
	
	
	

—
	
	

—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况综述

	
	通过以前年度市政绿化和节能改造工程顺利实施，改善城市环境，提升城市形象；保障按期拨付资金，维护企业合法利益。
	以前年度市政绿化和节能改造工程顺利实施，改善了城市环境，提升了城市形象。

	年度绩效指标完成情况
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	




产出指标
	数量指标
	工程项目数量
	8
	8
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	数据验收合格率
	≥90%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	工程按期完成
	按期完成
	按期完成
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	投资占预算资金率
	≤100%
	100%
	20
	20
	

	
	


效益指标
	经济效益指标
	拉动周边区域经济增长
	≥90%
	70%
	5
	2.5
	

	
	
	社会效益指标
	业务保障能力
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	改善周边生态环境
	≥90%
	80%
	5
	4
	

	
	
	可持续影响指标
	改善市民居住条件
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	预算执行率
	10
	5
	

	总分
	100
	91.5
	



[bookmark: _TOC_250025][bookmark: _Toc31620]4、全省人防现场观摩会所需资金
一、基本情况
（一）项目情况
按照省人防办通知，计划2022年上半年在我市召开全省人防系统规范化县（市、区）建设观摩会议，唐山市人防办要求我市对龙凤雅安、翰林名府、人民公园宣教广场和碧桂园恋乡小镇疏散基地等4个观摩点位的展板及设施进行改造提升。此次改造提升涉及6项内容，包括设计费、新增宣传栏展板及对就现有设施进行更新修缮、新增雕塑、宣传片制作、会议宣传资料手册、购置应急物资。需资金60万元，2022年安排人防现场观摩项目支出预算资金60万元，到位60万元全部实际使用。
（二）项目绩效目标
为保障省人防现场观摩会顺利召开，新增宣传栏及现有设施更新修缮，制作宣传片等项目。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
根据《中华人民共和国预算法》、《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强住建局项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对住建局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准
1、绩效评价原则
绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。
2、评价方法
绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。
3、评价指标体系
	年度绩效评价指标
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	


产出指标
	数量指标
	工程项目数量
	1
	
	10
	
	

	
	
	质量指标
	验收合格率
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	时效指标
	按期完工
	按期完工
	
	10
	
	

	
	
	成本指标
	投资占预算比率
	≤100%
	
	20
	
	

	
	


效益指标
	经济效益指标
	拉动周边区域经济增长
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	社会效益指标
	业务保障能力
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	生态效益指标
	改善周边生态环境
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	可持续影响指标
	改善市民居住条件
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	
≥90%
	
	
10
	
	

	预算执行率
	10
	
	

	总分
	100
	
	



4、评价标准。
绩效指标得分按以下方法评定：
（1）属于定量指标的
①完成指标值，记该指标所赋全部分值；
②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；
③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；
④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。
①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含），记该指标所赋全部分值；
②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；
③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（三）绩效评价工作过程
为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。
1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料；
2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况；
3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级；
4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，撰写评价报告。
三、综合评价情况和评价结论
展板及设施改造提升项目涉及6项内容，已全部按时完成。项目成立专门领导小组，制定了完善的实施方案，建立健全了项目管理、财务管理制度，资金支付审批手续严格，2022年实际拨付财政资金60万元，全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况。综合评价得分96分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1、项目目标
为保障省人防现场观摩会顺利召开，新增宣传栏及现有设施更新修缮，制作宣传片等项目。
2、决策过程
为保障省人防现场观摩会顺利召开，根据唐山市人防办要求进行决策，由项目领导小组组织实施。
（二）项目过程情况
1、资金到位情况
根据遵财答复（2022）595号拨付2022年展板及设施改造提升项目资金60万元，已全部到位。
2、资金管理情况
住建局项目管理制度健全，严格执行各项财务制度、会计核算规范，并严格按照资金用途规范使用资金。
3、组织实施情况
（1） 签订合同，明确责任；
（2） 严格管理，保证质量；
（3） 组织验收，按时投入使用;
（三）项目产出情况
1、数量指标：完成工程项目数量，年初目标完成8个，实际完成8个，指标10分，得10分。
2、质量指标：数据验收合格率，年初设定目标≥90%，完成100%，指标10分，得10分。
3、时效指标：按期完成，8个工程项目全部按期完成，指标10分，得10分。
4、成本指标：投资占预算的比率，年初设定目标≤100%，完成100%。指标20分，得20分。
（四）项目效益情况
1、经济效益
通过项目实施，拉动周边区域经济增长，达成年度指标并具有一定效果，完成值80%，指标5分，得4分。
2、社会效益
项目实施后，居民幸福感增强，达成年度指标并具有一定效果，完成值90%，指标10分，得10分。
3、生态效益
项目实施过程不影响周围生态环境，达成年度指标并具有一定效果，完成值80%。指标5分，得4分。
4、可持续影响指标
项目实施后，使市民居住条件长期改善，达成年度指标并具有一定效果，完成值80%。指标10分，得8分。
（五）满意度指标
通过现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度90%，设定目标≥90%，指标10分，得10分。
（六）预算执行率
预算执行率100%，指标10分，得10分。
五、主要经验和做法
无。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。

              2022年度项目支出绩效自评表
	项目名称
	全省人防现场观摩会所需资金

	主管部门
	遵化市住房和城乡建设局
	实施单位
	遵化市住房和城乡建设局

	
项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	60
	60
	60
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	60
	60
	60
	

	
	


	
	上年结转资金
	
	
	
	
—
	
	
—

	
	其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况综述

	
	为保障省人防现场观摩会顺利召开，新增宣传栏及现有设施更新修缮，制作宣传片等项目。
	按期完成所有工程确保人防现场观摩会顺利召开。

	年度绩效指标完成情况
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
产出指标
	数量指标
	工程项目数量
	1
	1
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	验收合格率
	≥90%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	按期完工
	按期完工
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	投资占预算比率
	≤100%
	100%
	20
	20
	

	
	
效益指标
	经济效益指标
	拉动周边区域经济增长
	≥90%
	80%
	5
	4
	

	
	
	社会效益指标
	业务保障能力
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	改善周边生态环境
	≥90%
	80%
	5
	4
	

	
	
	可持续影响指标
	改善市民居住条件
	≥90%
	80%
	10
	8
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	预算执行率
	10
	10
	

	总分
	100
	96
	





金额：万元



[bookmark: _TOC_250024][bookmark: _Toc14876]5、城市体检城市更新项目资金
一、基本情况
（一）项目情况
按照住建部《关于开展第一批城市更新试点工作的通知》（建办科函[2021]443号）、《唐山市城市更新实施办法（暂行）》（唐政发[2021]9号）、《河北省城市建设管理工作领导小组办公室关于做好开展城市体检准备工作的通知》（冀城建管办[2021]32号）、《唐山市人民政府办公室关于印发<唐山市2021年城市体检工作方案>的通知》（唐政办字[2021]69号）和《唐山市城市体检工作领导小组<关于2022年城市体检准备工作的通知>》（唐体检办函[2021]4号）的要求，住建局聘请第三方开展城市体检和城市更新实施方案编制工作。2022年安排城市体检和城市更新全年预算资金176.4万元，到位176.4万元，已全部实际使用。
（二）项目绩效目标
通过开展城市体检，加强城市体检工作技术支撑，建立城市体检信息平台，提升人居环境品质,推动城市实现高质量发展。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
根据《中华人民共和国预算法》、《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对住建局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准
1、绩效评价原则
绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。
2、评价方法
绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。
3、评价指标体系
	年度绩效评价指标
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	项目成果数量
	5套
	
	10
	
	

	
	
	质量指标
	数据验收合格率
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	时效指标
	按期完工
	按期完工
	
	10
	
	

	
	
	成本指标
	投资占预算比率
	≤100%
	
	20
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	拉动经济增长
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	社会效益指标
	业务保障能力
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	生态效益指标
	改善项目周边生态环境
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	可持续影响指标
	改善城市项目实施条件
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	≥90%
	
	10
	
	

	预算执行率
	10
	
	

	总分
	100
	
	



4、评价标准。
绩效指标得分按以下方法评定：
（1）属于定量指标的
①完成指标值100%，记该指标所赋全部分值；
②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；
③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；
④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。
①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含）记该指标所赋全部分值；
②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；
③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（三）绩效评价工作过程
为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。
1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。
2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。
3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效得分
4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效得分，撰写评价报告。
三、综合评价情况和评价结论
住建局积极与市城市体检办公室、市城市更新领导小组对接，结合省、市经验和文件要求，聘请第三方完成城市体检和城市更新实施方案编制工作。项目成立专门领导小组，制定了健全的项目管理、财务管理制度，资金支付审批手续严格，2022年实际拨付财政资金176.4万元，全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况。综合评价得分97分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1、项目目标
通过开展城市体检，加强城市体检工作技术支撑，建立城市体检信息平台，提升人居环境品质,推动城市实现高质量发展。
2、决策过程
根据省、市城市体检和城市更新文件要求实施，由项目领导小组组织实施。
（二）项目过程情况
1、资金到位情况
根据遵财答复（2022）262号拨付2022年城市体检和城市更新项目资金176.4万元，已经全部到位。
2、资金管理情况
住建局项目管理制度健全，有严格的财务管理制度、会计核算规范，能严格按照财政资金用途规范使用资金。
3、组织实施情况
该项目根据省、市文件要求实施，由项目小组负责项目实施。有关部门有清晰的职责分工。
（1） 项目严格履行政府采购手续；
（2） 中标后，与中标方签订服务合同；
（3） 方案编制后，由业务管理小组核查组织验收；
（4） 出具验收报告。
（三）项目产出情况
1、数量指标：编制实施方案报告数量，年初目标5套，实际完成5套，指标10分，记10分。
2、质量指标：数据验收合格率，年初设定目标≥90%，实际合格率100%，指标10分，记10分。
3、时效指标：项目按期完成，按合同约定完工，指标10分，记10分。
4、成本指标：投资占预算比率，年初设定目标≤100%，实际100%。指标20分，记20分。
（四）项目效益情况
1、经济效益
通过项目实施，拉动周边区域经济增长，达成年度指标并具有一定效果，完成值80%，指标5分，得4分
2、社会效益
通过项目实施，促进了建设项目科学实施，达成年度指标并具有一定效果，完成值80%，指标10分，得8分。
3、生态效益
通过项目实施，不影响生态环境，达成年度指标并具有一定效果，完成值90%，指标5分，得5分。
4、可持续影响指标
通过项目实施，改善城市项目实施条件，达成年度指标并具有一定效果，完成值90%。指标10分，得10分。
（五）满意度指标
通过进行现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度90%，设定目标≥90%，指标10分，得10分。
（六）预算执行率
预算执行率100%，指标10分，得10分。
五、主要经验和做法
无。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。



	
2022年度项目支出绩效评价表
金额：万元

	项目名称
	城市体检城市更新项目资金

	主管部门
	遵化市住房和城乡建设局
	实施单位
	遵化市住房和城乡建设局

	
项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	176.4
	176.4
	176.4
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	176.4
	176.4
	176.4
	-
	
	-

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	


	
	其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况综述

	
	通过开展城市体检，加强城市体检工作技术支撑，建立城市体检信息平台，提升人居环境品质,推动城市实现高质量发展。
	完成城市体检和城市更新实施方案编制。

	年度绩效指标完成情况
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	项目成果数量
	5套
	5
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	数据验收合格率
	≥90%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	按期完工
	按期完工
	按期完工
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	投资占预算比率
	≤100%
	100%
	20
	20
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	拉动经济增长
	≥90%
	80%
	5
	4
	

	
	
	社会效益指标
	业务保障能力
	≥90%
	80%
	10
	8
	

	
	
	生态效益指标
	改善项目周边生态环境
	≥90%
	90%
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	改善城市项目实施条件
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	预算执行率
	10
	10
	

	总分
	100
	97
	



[bookmark: _TOC_250023][bookmark: _Toc19345]6、农房抗震改造试点项目设计费用
一、基本情况
（一）项目情况
按照河北省、唐山市工作部署，住建局采取补贴翻建方式和工程加固方式，顺利推进农房抗震改造工作，并于2021年9月底保质保量完成了上级下达我市1600户农房抗震改造任务（其中补贴翻建135户;工程加固1465户），改造效果良好，2021年已完成项目的现场踏勘和项目设计工作。2022年安排农房抗震改造试点项目设计费用预算资金93万元，到位93万元已全部实际使用。
（二）项目绩效目标
有效改善困难群众住房条件，提升农村房屋抗震综合承载力，促进经济增长与社会和谐；提升农民居住幸福指数。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
根据《中华人民共和国预算法》、《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对住建局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准
1、绩效评价原则
绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。
2、评价方法
绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。
3、评价指标体系

	年度绩效评价指标
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
产出指标
	数量指标
	项目成果数量
	5套
	
	10
	
	

	
	
	质量指标
	验收合格率
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	时效指标
	按期完工
	按期完工
	
	10
	
	

	
	
	成本指标
	拨付占预算比率
	≤100%
	
	20
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	拉动周边区域经济增长
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	社会效益指标
	业务保障能力
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	生态效益指标
	改善周边生态环境
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	可持续影响指标
	改善市民居住条件
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	≥90%
	
	10
	
	

	预算执行率
	10
	
	

	总分
	100
	
	



4、评价标准。
绩效指标得分按以下方法评定：
（1）属于定量指标的
①完成指标值100%，记该指标所赋全部分值；
②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；
③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；
④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。
①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含）记该指标所赋全部分值；
②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；
③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（三）绩效评价工作过程
为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。
1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。
2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。
3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效得分
4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效得分，撰写评价报告。
三、综合评价情况和评价结论
2022年农房抗震改造试点项目设计已经完成。项目成立专门领导小组，制定了完善的实施方案，建立健全了项目管理、财务管理制度，资金支付审批手续严格，2022年实际拨付财政资金93万元，全部按照财政安排拨付资金使用，无资金浪费情况；无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况。综合评价得分98分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1、项目目标
有效改善困难群众住房条件，提升农村房屋抗震综合承载力，促进经济增长与社会和谐；提升农民居住幸福指数。
2、决策过程
按照河北省、唐山市工作部署，事前制定实施方案，由项目领导小组组织实施。
（二）项目过程情况
1、资金到位情况
根据（2021）437号关于拨付2022年农房抗震改造试点设计资金93万元，已经全部到位。
2、资金管理情况
住建局项目管理制度健全，有严格的财务管理制度、会计核算规范，能严格按照财政资金用途规范使用资金。
3、组织实施情况
该项目事前制定实施方案，由项目小组负责项目实施。各职能部门分工明确，职责清晰，有健全的项目管理制度。
（1） 项目严格履行政府采购手续；
（2） 中标后，与中标方签订服务合同；
（3） 设计完工后，由业务管理小组核查组织验收；
（4） 出具验收报告。
（三）项目产出情况
1、数量指标：项目成果数量，年初目标5套，实际完成5套，指标10分，记10分。
2、质量指标：数据验收合格率，年初设定目标≥90%，实际合格率100%，指标10分，记10分。
3、时效指标：项目按期完成，按合同约定完工，指标10分，记10分。
4、成本指标：投资占预算比率，年初设定目标≤100%，实际100%。指标20分，记20分。
（四）项目效益情况
1、经济效益
通过项目实施，拉动周边区域经济增长，达成年度指标并具有一定效果，完成值80%，指标5分，得4分。
2、社会效益
通过项目实施，促进了建设项目科学实施，达成年度指标并具有一定效果，完成值90%，指标10分，得10分。
3、生态效益
通过项目实施，不影响生态环境，达成年度指标并具有一定效果，完成值80%，指标5分，得4分。
4、可持续影响指标
通过项目实施，改善城市项目实施条件，达成年度指标并具有一定效果，完成值90%。指标10分，得10分。
（五）满意度指标
通过进行现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度90%，设定目标≥90%，指标10分，得10分。
（六）预算执行率
预算执行率100%，指标10分，得10分。
五、主要经验和做法
无。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。


	2022年度项目支出绩效自评表


金额：万元

	项目名称
	农房抗震改造试点项目设计费用

	主管部门
	遵化市住房和城乡建设局
	实施单位
	遵化市住房和城乡建设局

	
项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	93
	93
	93
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	93
	93
	93
	

-
	
	

-

	
	上年结转资金
	
	
	
	

—
	
	

—

	
	其他资金
	
	
	
	

—
	
	

—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况综述

	
	有效改善困难群众住房条件，提升农村房屋抗震综合承载力，促进经济增长与社会和谐；提升农民居住幸福指数。
	按时完成农房抗震改造试点项目设计。

	年度绩效指标完成情况
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	项目成果数量
	5套
	5
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	验收合格率
	≥90%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	按期完工
	按期完工
	按期完工
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	拨付占预算比率
	≤100%
	100%
	20
	20
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	拉动周边区域经济增长
	≥90%
	80%
	5
	4
	

	
	
	社会效益指标
	业务保障能力
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	改善周边生态环境
	≥90%
	80%
	5
	4
	

	
	
	可持续影响指标
	改善市民居住条件
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	≥90%
	86%
	10
	10
	

	预算执行率
	10
	10
	

	总分
	100
	98
	


               
[bookmark: _TOC_250022][bookmark: _Toc22122]7、冀财建[2020]310号河北省财政厅关于提前下达2021年省级大气污染防治资金预算（用于2020年农村地区清洁取暖计划）的通知
一、基本情况
（一）项目情况
根据河北省财政厅、河北省环境保护厅印发的《河北省省级大气污染综合治理财政补助资金管理办法》（冀财建[2017]179号）、唐山市双代办印发的《关于农村地区清洁群暖财政补助政策有关事项的通知》（唐代煤办发[2019]36号）文件的规定，2020年气代煤改造58261户，按照河北省财政厅关于下达2021年省级大气污染防治资金预算用于（2020年农村地区清洁取暖计划）的通知（冀财建（2020）310号），2022年预算资金安排1700万元，到位1700万元全部实际使用。
（二）项目绩效目标
按照“宜气则气、宜电则电”的原则实施“双代”改造工程，完成2020年双代改造工程，安装合格，全部投入使用，改善大气环境质量和市民居住环境，群众满意度提升。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
根据《中华人民共和国预算法》、《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对住建局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准
1、绩效评价原则
绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。
2、评价方法
绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。
3、评价指标体系
	年度绩效评价指标
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	完成任务率
	≥100%
	
	10
	
	

	
	
	质量指标
	购置验收通过率
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	时效指标
	供暖期限按时使用
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	成本指标
	投资金额
	≤100%
	
	20
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	巩固我市生态环境建设成果
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	社会效益指标
	加强基础设施建设
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	生态效益指标
	提高老城区居民生活质量
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	可持续影响指标
	大气环境改善
	≥90%
	
	10
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	≥90%
	
	10
	
	

	预算执行率
	10
	
	

	总分
	100
	
	


4、评价标准。
按照冀财建[2020]310号文件执行。
（三）绩效评价工作过程
为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。
1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。
2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。
3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效得分
4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效得分，撰写评价报告。
三、综合评价情况和评价结论
2022年该项目预算安排1700万元，实际拨付到位1700万元，项目执行率100%。按照气代煤电代煤工作实施方案，统一部署、分级负责、齐抓共管、全面推进气代煤电代煤工作。住建局建立健全了项目管理制度，保障了双代项目的正常运行，资金支付审批手续严格，全部按照财政安排拨付资金，无资金浪费情况；无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况。综合评价得分97分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1、项目目标
按照“宜气则气、宜电则电”的原则实施“双代”改造工程，完成2020年双代改造工程，安装合格，全部投入使用，改善大气环境质量和市民居住环境，提升群众满意度。
2、决策过程
根据市政府城市管理工作安排实施，该项目预算安排资金1700万元，全部为财政资金。

（二）项目过程情况
1、资金到位情况
根据遵财答复（2021）481号关于拨付2021年省级大气污染防治资金1700万元，已经全部到位。
2、资金管理情况
住建局项目管理制度健全，有严格的财务管理制度、会计核算规范，能严格按照财政资金用途规范使用资金。
3、组织实施情况
该项目由住建局负责项目实施。有健全的项目管理制度。
2020年气代煤项目与昆仑燃气公司签订合同；工程完工后由业务管理小组核查组织验收。
（三）项目产出情况
1、数量指标：任务完成率，年初目标≥100%，完成值100%，指标10分，记10分。
2、质量指标：购置验收通过率，年初设定目标≥90%，完成值100%，指标10分，记10分。
3、时效指标：供暖期限按时使用，年初设定目标≥90%，完成值100%，指标10分，记10分。
4、成本指标：投资金额，投资金额与总投资的比例。年初设定目标≤100%，完成值100%，指标20分，记20分。
（四）项目效益情况
1、经济效益
加强基础设施建设，年初设定目标≥90%，项目实施提升了基础设施建设水平，完成值80%，指标5分，得4分
2、社会效益
提升改造村庄居民生活质量，年初设定目标≥90%，项目实施提升了居民生活质量，完成值80%，指标10分，得8分。
3、生态效益
大气环境改善，年初设定目标≥90%，项目实施改善了大气环境，完成值90%，指标5分，得5分。
4、可持续影响指标
巩固我市生态环境建设成果，年初设定目标≥90%，项目实施方便了市民出行，完成值90%。指标10分，得10分。
（五）满意度指标
通过进行现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度90%，设定目标≥90%，指标10分，得10分。
（六）预算执行率
预算执行率100%，指标10分，得10分。
五、主要经验和做法
无。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。




	2022年度项目支出绩效评价表
金额：万元

	项目名称
	冀财建[2020]310号河北省财政厅关于提前下达2021年省级大气污染防治资金预算（用于2020年农村地区清洁取暖计划）的通知

	主管部门
	遵化市住房和城乡建设局
	实施单位
	遵化市住房和城乡建设局

	
项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1700
	1700
	1700
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	1700
	1700
	1700
	-
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	

年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况综述

	
	按照“宜气则气、宜电则电”的原则实施“双代”改造工程，完成2020年双代改造工程，安装合格，全部投入使用，改善大气环境质量和市民居住环境，群众满意度提升。
	按照“宜气则气、宜电则电”的原则实施“双代”改造工程，完成了2020年双代改造工程，安装合格，全部投入使用，改善了大气环境质量和市民居住环境，群众满意度提升。

	年度绩效指标完成情况
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	



产出指标
	数量指标
	完成任务率
	≥100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	购置验收通过率
	≥90%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	供暖期限按时使用
	≥90%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	投资金额
	≤100%
	100%
	20
	20
	

	
	


效益指标
	经济效益指标
	巩固我市生态环境建设成果
	≥90%
	80%
	5
	4
	

	
	
	社会效益指标
	加强基础设施建设
	≥90%
	80%
	10
	8
	

	
	
	生态效益指标
	提高老城区居民生活质量
	≥90%
	90%
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	大气环境改善
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	预算执行率
	10
	10
	

	总分
	100
	97
	




[bookmark: _TOC_250021][bookmark: _Toc17253]8、冀财建[2020]266号河北省财政厅关于提前下达2021年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2017年、2018年、2019年任务运行补贴）预算的通知
一、基本情况
（一）项目情况
根据河北省财政厅、河北省环境保护厅印发的《河北省省级大气污染综合治理财政补助资金管理办法》（冀财建[2017]179号）、唐山市双代办印发的《关于农村地区清洁群暖财政补助政策有关事项的通知》（唐代煤办发[2019]36号）文件的规定，按照气代煤电代煤工作实施方案，统一部署、分级负责、齐抓共管、全面推进气代煤电代煤工作。2020年气代煤改造58261户，按时按量完成。按照河北省财政厅《关于提前下达2020年中央大气污梁防治金预算（用于农村地区清洁取暖2017年、2018年、2019年任务运行补贴）预算的通知》（冀财建（2020）266号），2022年安排预算资金0.3225万元，到位0.3225万元全部实际使用。
（二）项目绩效目标
严格管理，按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
根据《中华人民共和国预算法》、《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对住建局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准
1、绩效评价原则
绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。
2、评价方法
绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。
3、评价指标体系
	年度绩效评价指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	完成任务率
	≥100%
	
	10
	
	

	
	
	质量指标
	购置验收通过率
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	时效指标
	供暖期限按时使用
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	成本指标
	投资金额
	≤100%
	
	20
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	巩固我市生态环境建设成果
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	社会效益指标
	加强基础设施建设
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	生态效益指标
	提高老城区居民生活质量
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	可持续影响指标
	大气环境改善
	≥90%
	
	10
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	≥90%
	
	
10
	
	

	预算执行率
	10
	
	

	总分
	100
	
	



4、评价标准。
绩效指标得分按以下方法评定：
（1）属于定量指标的
①完成指标值100%，记该指标所赋全部分值；
②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；
③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；
④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。
①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含）记该指标所赋全部分值；
②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；
③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（三）绩效评价工作过程
为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。
1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。
2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。
3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效得分
4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效得分，撰写评价报告。
三、综合评价情况和评价结论
按照气代煤电代煤工作实施方案，统一部署、分级负责、齐抓共管、全面推进气代煤电代煤工作。2020年气代煤改造58261户，按时按量完成。2022年该项目预算安排0.3225万元，到位0.3225万元，实际使用0.3225万元。项目执行率100%。住建局建立健全项目管理、财务管理制度，资金支付审批手续严格，全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况。综合评价得分95分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1、项目目标
严格管理，按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。
2、决策过程
根据市政府城市管理工作安排实施，该项目预算安排资金0.3225万元，全部为财政资金。
（二）项目过程情况
1、资金到位情况
按照遵化财政资金拨付安排农村地区清洁取暖2017年、2018年、2019年任务运行补贴0.3225万元，已经全部到位。
2、资金管理情况
住建局项目管理制度健全，有严格的财务管理制度、会计核算规范，能严格按照财政资金用途规范使用资金。
3、组织实施情况
该项目由住建局负责项目实施，有健全的项目管理制。
1、 按时组织上报双代运行数据，认真核算汇总；
2、 组织公示确认，确保数据准确；
3、 补助款拨付相关乡镇，指导发放到位。
（三）项目产出情况
1、数量指标：任务完成率，年初目标≥100%，完成值100%，指标10分，记10分。
2、质量指标：购置验收通过率，年初设定目标≥90%，完成值100%，指标10分，记10分。
3、时效指标：供暖期限按时使用，年初设定目标≥90%，完成值100%，指标10分，记10分。
4、成本指标：投资金额，投资金额与总投资的比例。年初设定目标≤100%，完成值100%，指标20分，记20分。
（四）项目效益情况
1、经济效益
加强基础设施建设，年初设定目标≥90%，项目实施提升了基础设施建设水平，完成值80%，指标5分，得4分
2、社会效益
提高改造村庄居民生活质量，年初设定目标≥90%，项目实施提升了居民生活质量，完成值80%，指标10分，得8分。
3、生态效益
大气环境改善，年初设定目标≥90%，项目实施改善了大气环境，完成值90%，指标5分，得5分。
4、可持续影响指标
巩固我市生态环境建设成果，年初设定目标≥90%，项目实施方便了市民出行，完成值80%。指标10分，得8分。
（五）满意度指标
通过现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度90%，设定目标≥90%，指标10分，得10分。
（六）预算执行率
预算执行率100%，指标10分，得10分。
五、主要经验和做法
无。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。
	2022年度项目支出绩效评价表
金额：万元

	项目名称
	冀财建[2020]266号河北省财政厅关于提前下达2021年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2017年、2018年、2019年任务运行补贴）预算的通知

	主管部门
	遵化市住房和城乡建设局
	实施单位
	遵化市住房和城乡建设局

	


项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	0.3225
	0.3225
	0.3225
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	0.3225
	0.3225
	0.3225
	-
	
	-

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	
年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况综述

	
	严格管理，按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。

	按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善了大气环境质量。

	年度绩效指标完成情况
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	


产出指标
	数量指标
	完成任务率
	≥100%
	18
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	购置验收通过率
	≥90%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	供暖期限按时使用
	≥90%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	投资金额
	≤100%
	100%
	20
	20
	

	
	


效益指标
	经济效益指标
	巩固我市生态环境建设成果
	≥90%
	80%
	5
	4
	

	
	
	社会效益指标
	加强基础设施建设
	≥90%
	80%
	10
	8
	

	
	
	生态效益指标
	提高老城区居民生活质量
	≥90%
	90%
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	大气环境改善
	≥90%
	80%
	10
	8
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	预算执行率
	10
	10
	

	总分
	100
	95
	



[bookmark: _Toc12884]9、冀财债﹝2022﹞3号文件遵化市张家窑村棚户区改造项目A区（居民区）回迁安置房项目资金
一、基本情况
（一）项目情况
按照市政府工作安排，省市棚改工作要求及《遵化市城乡总体规划(2013-2030）》文件，遵化市2021年实施了张家窑村棚户区改造项目，该项目涉及拆迁居民415户，回迁建筑面积约15.2万平米，回迁楼房总套数1237套（其中A区410套，B区827套）。项目由中交遵化房地产开发有限公司投资建设。2022年度财政预算安排张家窑村棚改项目回购资金7875万元，实际拨付7875万元全部实际使用。
（二）项目绩效目标
促该项目实施，有效改善困难群众住房条件，缓解城市内部二元矛盾，提升城市综合承载力，促进经济增长与社会和谐，建设棚改回迁房410套。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
根据《中华人民共和国预算法》、《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对住建局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。


（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准
1、绩效评价原则
绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。
2、评价方法
绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。
3、评价指标体系
	年度绩效评价指标
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	建設套數
	410
	
	10
	
	

	
	
	质量指标
	工程验收合格率（%）
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	时效指标
	工程按期完成
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	成本指标
	拨付资金占预算资金比率（%）
	≤100%
	
	20
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	拉动周边区域经济增长
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	社会效益指标
	业务保障能力
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	生态效益指标
	改善棚户区周围生态环境
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	可持续影响指标
	改善市民居住条件
	≥90%
	
	10
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度（%）
	
≥85%
	
	
10
	
	

	预算执行率
	10
	
	

	总分
	100
	
	


4、评价标准。
绩效指标得分按以下方法评定：
（1）属于定量指标的
①完成指标值100%，记该指标所赋全部分值；
②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；
③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；
④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。
①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含）记该指标所赋全部分值；
②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；
③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（三）绩效评价工作过程
为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。
1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。
2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。
3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效得分
4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效得分，撰写评价报告。
三、综合评价情况和评价结论
遵化市张家窑村棚户区（A区）改造项目涉及415户居民的货币化安置，回迁楼房总套数410套。住建局项目管理、财务管理制度健全，资金使用审批手续严格。2022年实际拨付财政资金7875万元，全部按照财政安排拨付资金使用，无资金浪费情况；无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况。综合评价得分98分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1、项目目标
促该项目实施，有效改善困难群众住房条件，缓解城市内部二元矛盾，提升城市综合承载力，促进经济增长与社会和谐，建设棚改回迁房410套。
2、决策过程
依据市政府工作安排，省市棚改工作要求及《遵化市城乡总体规划(2013-2030）》文件制定实施方案，经市政府批准后实施。
（二）项目过程情况
1、资金到位情况
根据冀财债﹝2022﹞3号文件遵化市张家窑村棚户区改造项目A区（居民区）回迁安置房项目资金安置预算资金7875万元，已经到位7875万元。
2、资金管理情况
住建局项目管理制度健全，有严格的财务管理制度、会计核算规范，能严格按照财政资金用途规范使用资金。
3、组织实施情况
该项目事先制定实施方案，经市政府批准后由项目小组负责项目实施，有健全的项目管理制度。
（1） 组成工作组，分工协调，确保项目实施。
（2） 建立台账、工作任务进度表，确保项目顺利推进。
（3） 强化质量监管，确保工程质量。
（4） 加强施工组织管理，打造精品工程。
（三）项目产出情况
1、数量指标：建设套数，年初目标410套，实际完成410套，指标10分，记10分。
2、质量指标：工程验收合格率，年初设定目标≥90%，实际验收合格率100%，指标10分，记10分。
3、时效指标：工程按期完成，设定目标≥90%，实际完成率100%，指标10分，记10分。
4、成本指标：拨付资金占预算比率，设定目标≤100%，实际完成率100%，指标20分，记20分。
（四）项目效益情况
1、经济效益
拉动周边区域经济增长，年初设定目标≥90%，通过项目实施，拉动周边区域经济增长发展，达成年度指标并且具有一定效果，实际完成值80%。指标5分，得4分
2、社会效益
业务保障能力，年初设定目标≥90%，保障项目实施，提升市民幸福指数，达成年度指标并且具有一定效果，实际完成值80%。指标10分，得10分。
3、生态效益
改善棚户区周围生态环境，年初设定目标≥90%，通过项目实施，拉动周边区域经济增长发展，达成年度指标并且具有一定效果，实际完成值80%。指标5分，得4分。
4、可持续影响指标
巩固我市生态环境建设成果，年初设定目标≥90%，项目实施方便了市民出行，完成值90%。指标10分，得10分。
（五）满意度指标
通过进行现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度90%，设定目标≥85%，指标10分，得10分。
（六）预算执行率
预算执行率100%，指标10分，得10分。
五、主要经验和做法
无。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。


	2022年度项目支出绩效评价表
金额：万元

	项目名称
	冀财债﹝2022﹞3号文件遵化市张家窑村棚户区改造项目A区（居民区）回迁安置房项目资金

	主管部门
	遵化市住房和城乡建设局
	实施单位
	遵化市住房和城乡建设局

	


项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	7875
	7875
	7875
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	7875
	7875
	7875
	-
	
	-

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	

年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况综述

	
	促该项目实施，有效改善困难群众住房条件，缓解城市内部二元矛盾，提升城市综合承载力，促进经济增长与社会和谐，建设棚改回迁房410套。
	按期完成棚改区回迁房410套，有效改善困难群众住房条件，缓解城市内部二元矛盾，提升城市综合承载力，促进经济增长与社会和谐。

	年度绩效指标完成情况
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	




产出指标
	数量指标
	建設套數
	410
	410
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	工程验收合格率
	≥90%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	工程按期完成
	≥90%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	拨付资金占预算资金比率
	≤100%
	100%
	20
	20
	

	
	


效益指标
	经济效益指标
	拉动周边区域经济增长
	≥90%
	80%
	5
	4
	

	
	
	社会效益指标
	业务保障能力
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	改善棚户区周围生态环境
	≥90%
	80%
	5
	4
	

	
	
	可持续影响指标
	改善市民居住条件
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	≥85%
	90%
	10
	10
	

	预算执行率
	10
	10
	

	总分
	100
	98
	





[bookmark: _TOC_250020][bookmark: _Toc26770]10、冀财债（2022）3号文件遵化市老庄子村棚户区改造项目（居民区）回迁安置房项目资金
一、基本情况
（一）项目概况
依据市政府工作安排，省市棚改工作要求及《遵化市城乡总体规划(2013-2030）》文件，遵化市2021年实施了老庄子村棚户区改造项目，该项目涉及拆迁居民218户，回迁建筑面积约8.46万平米，回迁楼房总套数605套。项目由遵化融福房地产开发有限公司投资建设。2022年度财政预算安排老庄子村棚户区改造项目回购资金3850万元，实际拨付3850万元全部实际使用。
（二）项目绩效目标
该项目实施，有效改善困难群众住房条件，缓解城市内部二元矛盾，提升城市综合承载力，促进经济增长与社会和谐，建设棚改回迁房605套。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
根据《中华人民共和国预算法》《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强住建局项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对我局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。


（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准
1、绩效评价原则
绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。
2、评价方法
绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。
3、评价指标体系
	年度绩效评价指标
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
产出指标
	数量指标
	建设套数
	605
	
	10
	
	

	
	
	质量指标
	工程验收合格率
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	时效指标
	工程按期完成
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	成本指标
	拨付资金占预算资金比率
	≤100%
	
	20
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	拉动周边区域经济增长
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	社会效益指标
	业务保障能力
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	生态效益指标
	改善棚户区周围生态环境
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	可持续影响指标
	改善市民居住条件
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	≥85%
	
	
10
	
	

	预算执行率
	10
	
	

	总分
	100
	
	


4、评价标准。
绩效指标得分按以下方法评定：
（1）属于定量指标的
①完成指标值，记该指标所赋全部分值；
②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；
③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；
④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。
①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含），记该指标所赋全部分值；
②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；
③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（三）绩效评价工作过程
为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。
1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。
2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。
3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级
4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，撰写评价报告。
三、综合评价情况和评价结论
遵化市老庄子村棚改项目涉及218户居民的货币化安置，回迁楼房总套数605套。住建局项目管理、财务管理制度健全，资金使用审批手续严格。2022年实际拨付财政资金3850万元，全部按照财政安排拨付资金使用，无资金浪费情况；无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况。综合评价得分96分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1、项目目标
该项目实施，有效改善困难群众住房条件，缓解城市内部二元矛盾，提升城市综合承载力，促进经济增长与社会和谐，建设棚改回迁房605套。
2、决策过程
依据省市棚改工作要求和市政府工作安排及《遵化市城乡总体规划(2013-2030）》文件制定实施方案，经市政府批准后实施。
（二）项目过程情况
1、资金到位情况
根据冀财债﹝2022﹞3号文件遵化市老庄子村棚户区改造项目（居民区）回迁安置房项目资金安置预算资金3850万元，已经到位3850万元。
2、资金管理情况
住建局项目管理制度健全，有严格的财务管理制度、会计核算规范，能严格按照财政资金用途规范使用资金。
3、组织实施情况
该项目事先制定实施方案，经市政府批准后由项目小组负责项目实施，有健全的项目管理制度。
（1） 组成工作组，分工协调，确保项目实施。
（2） 建立台账、工作任务进度表，确保项目顺利推进。
（3） 强化质量监管，确保工程质量。
（4） 加强施工组织管理，打造精品工程。
（三）项目产出情况
1、数量指标：建设套数，年初目标605套，实际完成605套，指标10分，记10分。
2、质量指标：工程验收合格率，年初设定目标≥90%，实际验收合格率100%，指标10分，记10分。
3、时效指标：工程按期完成，设定目标≥90%，实际完成率100%，指标10分，记10分。
4、成本指标：拨付资金占预算比率，设定目标≤100%，实际完成率100%，指标20分，记20分。
（四）项目效益情况
1、经济效益
拉动周边区域经济增长，年初设定目标≥90%，通过项目实施，拉动周边区域经济增长发展，达成年度指标并且具有一定效果，实际完成值80%。指标5分，得4分
2、社会效益
业务保障能力，年初设定目标≥90%，保障项目实施，提升市民幸福指数，达成年度指标并且具有一定效果，实际完成值90%。指标10分，得10分。
3、生态效益
改善棚户区周围生态环境，年初设定目标≥90%，通过项目实施，拉动周边区域经济增长发展，达成年度指标并且具有一定效果，实际完成值90%。指标5分，得4分。
4、可持续影响指标
巩固我市生态环境建设成果，年初设定目标≥90%，项目实施方便了市民出行，完成值80%。指标10分，得8分。
（五）满意度指标
通过现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度90%，设定目标≥85%，指标10分，得10分。
（六）预算执行率
预算执行率100%，指标10分，得10分。
五、主要经验和做法
无。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。


	2022年度项目支出绩效评价表
金额：万元

	项目名称
	冀财债（2022）3号文件遵化市老庄子村棚户区改造项目（居民区）回迁安置房项目资金

	主管部门
	遵化市住房和城乡建设局
	实施单位
	遵化市住房和城乡建设局

	
项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	3850
	3850
	3850
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	3850
	3850
	3850
	
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况综述

	
	该项目实施，有效改善困难群众住房条件，缓解城市内部二元矛盾，提升城市综合承载力，促进经济增长与社会和谐，建设棚改回迁房605套。
	按期完成棚改区回迁房605套，有效改善困难群众住房条件，缓解城市内部二元矛盾，提升城市综合承载力，促进经济增长与社会和谐。

	年度绩效指标完成情况
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	


产出指标
	数量指标
	建设套数
	605
	605
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	工程验收合格率
	≥90%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	工程按期完成
	≥90%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	拨付资金占预算资金比率
	≤100%
	100%
	20
	20
	

	
	


效益指标
	经济效益指标
	拉动周边区域经济增长
	≥90%
	80%
	5
	4
	

	
	
	社会效益指标
	业务保障能力
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	改善棚户区周围生态环境
	≥90%
	80%
	5
	4
	

	
	
	可持续影响指标
	改善市民居住条件
	≥90%
	80%
	10
	8
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	≥85%
	90%
	10
	10
	

	预算执行率
	10
	10
	

	总分
	100
	96
	



[bookmark: _TOC_250019][bookmark: _Toc3750]11、冀财债（2022）31号遵化市张家窑村棚户区改造项目B区回迁安置房项目资金
一、基本情况
（一）项目概况
依据省市棚改工作要求和市政府工作安排及《遵化市城乡总体规划(2013-2030）》文件，遵化市2021年实施了张家窑村棚户区改造项目，该项目涉及拆迁居民415户，回迁建筑面积约15.2万平米，回迁楼房总套数1237套（其中A区410套，B区827套）。项目由中交遵化房地产开发有限公司投资建设。2022年度财政预算安排张家窑村棚改项目B区债券资金30000万元，拨付22359.496607万元使用。
（二）项目绩效目标
通过该项目的实施，改善城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件，缓解城市内部二元矛盾，提升城市综合承载力，促进经济增长与社会和谐，建设棚改回迁房827套。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
根据《中华人民共和国预算法》《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强住建局项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对我局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。


（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准
1、绩效评价原则
绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。
2、评价方法
绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。
3、评价指标体系
	年度绩效评价指标
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	建设套数
	827
	
	10
	
	

	
	
	质量指标
	工程验收合格率
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	时效指标
	工程按期完成
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	成本指标
	拨付资金占预算资金比率
	≤100%
	
	20
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	拉动周边区域经济增长
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	社会效益指标
	业务保障能力
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	生态效益指标
	改善棚户区周围生态环境
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	可持续影响指标
	改善市民居住条件
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	≥85%
	
	
10
	
	

	预算执行率
	10
	
	

	总分
	100
	
	



4、评价标准。
绩效指标得分按以下方法评定：
（1）属于定量指标的
①完成指标值，记该指标所赋全部分值；
②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；
③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；
④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。
①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含），记该指标所赋全部分值；
②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%
③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（三）绩效评价工作过程
为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。
1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。
2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。
3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级
4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，撰写评价报告。
三、综合评价情况和评价结论
遵化市张家窑村棚户区改造项目涉及415户居民安置，回迁楼房总套数827套。住建局项目管理、财务管理制度健全，资金使用审批手续严格。2022年实际拨付债券资金22359.496607万元，全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况。综合评价得分91.5分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1、项目目标
改善城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件，缓解城市内部二元矛盾，提升了城市综合承载力，促进了经济增长与社会和谐，建设棚改回迁房827套。
2、决策过程
依据省市棚改工作要求和市政府工作安排及《遵化市城乡总体规划(2013-2030）》文件制定实施方案，经市政府批准后实施。
（二）项目过程情况
1、资金到位情况
根据冀财债﹝2022﹞31号文件遵化市张家窑村棚户区改造项目B区（居民区）回迁安置房项目资金安置预算资金3000万元，已经到位22359.496607万元。
2、资金管理情况
住建局项目管理制度健全，有严格的财务管理制度、会计核算规范，能严格按照财政资金用途规范使用资金。
3、组织实施情况
该项目事先制定实施方案，经市政府批准后由项目小组负责项目实施，有健全的项目管理制度。
（1） 组成工作组，分工协调，确保项目实施。
（2） [bookmark: _GoBack]建立台账、工作任务进度表，确保项目顺利推进。
（3） 强化质量监管，确保工程质量。
（4） 加强施工组织管理，打造精品工程。
（三）项目产出情况
1、数量指标：建设套数，年初目标827套，实际完成827套，指标10分，记10分。
2、质量指标：工程验收合格率，年初设定目标≥90%，实际验收合格率100%，指标10分，记10分。
3、时效指标：工程按期完成，设定目标≥90%，实际完成率100%，指标10分，记10分。
4、成本指标：拨付资金占预算比率，设定目标≤100%，实际完成率100%，指标20分，记20分。
（四）项目效益情况
1、经济效益
拉动周边区域经济增长，年初设定目标≥90%，通过项目实施，拉动周边区域经济增长发展，达成年度指标并且具有一定效果，实际完成值60%。指标5分，得2.5分。
2、社会效益
业务保障能力，保障项目实施，提升市民幸福指数，达成年度指标并且具有一定效果，实际完成值90%。指标10分，得10分。
3、生态效益
改善棚户区周围生态环境，拉动周边区域经济增长发展，达成年度指标并且具有一定效果，实际完成值80%。指标5分，得4分。
4、可持续影响指标
巩固我市生态环境建设成果，项目实施方便了市民出行，达成年度指标并且具有一定效果，完成值90%。指标10分，得10分。
（五）满意度指标
通过现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。服务居民满意度90%，设定目标≥85%，指标10分，得10分。
（六）预算执行率
预算执行率74%，指标10分，得5分。
五、主要经验和做法
无。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。
	2022年度项目支出绩效评价表
金额：万元

	项目名称
	冀财债（2022）31号遵化市张家窑村棚户区改造项目B区回迁安置房项目资金

	主管部门
	遵化市住房和城乡建设局
	实施单位
	遵化市住房和城乡建设局

	
项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	30000
	30000
	22359.496607
	10
	74%
	5

	
	其中：当年财政拨款
	30000
	30000
	22359.496607
	-
	
	-

	
	上年结转资金
	
	
	
	

	
	
—

	
	其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况综述

	
	改善城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件，缓解城市内部二元矛盾，提升城市综合承载力，促进经济增长与社会和谐。
	改善城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件，缓解城市内部二元矛盾，提升了城市综合承载力，促进了经济增长与社会和谐，建设棚改回迁房827套。


	年度绩效指标完成情况
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
产出指标
	数量指标
	建设套数
	827
	827
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	工程验收合格率
	≥90%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	工程按期完成
	≥90%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	拨付资金占预算资金比率
	≤100%
	100%
	20
	20
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	拉动周边区域经济增长
	≥90%
	60%
	5
	2.5
	

	
	
	社会效益指标
	业务保障能力
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	改善棚户区周围生态环境
	≥90%
	80%
	5
	4
	

	
	
	可持续影响指标
	改善市民居住条件
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	≥85%
	90%
	10
	10
	

	预算执行率
	10
	5
	

	总分
	100
	91.5
	

















[bookmark: _TOC_250018][bookmark: _Toc3122]12、2021年度住房补贴所需资金
一、基本情况
（一）项目概况
为贯彻落实《唐山市保障性住房统筹建设并轨运行实施细则》（唐住建发〔2016〕235号）和《遵化市保障性住房统筹建设并轨运行实施办法》（遵政办〔2015〕49号）文件精神，2021年我市共有6户家庭符合发放住房租赁补贴条件，保障人口7人，保障面积210平方米。经有资质的评估机构评估，住房补贴执行7元/平方米月标准。一类家庭享受住房补贴12个月的3户，保障面积105平方米，补贴金额按每月每平方米5.6元，需补贴金额7056元；4个月的1户，保障面积35平方米，需补贴金额784元。二类家庭享受住房补贴12个月的2户，保障面积70平方米，补贴金额按每月每平方米4.9元，需补贴金额4116元，应发放住房补贴金额共计11956元。2022年此项指标预算资金11956元，到位11956元全部实际使用。
（二）项目绩效目标
保障按时发放和租户利益，减轻租房户经济负担，改善租户经济条件，落实租赁住房保障政策。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
根据《中华人民共和国预算法》《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强住建局项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对我局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准
1、绩效评价原则
绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。
2、评价方法
绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。
3、评价指标体系
	年度绩效评价指标
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	补贴户数
	6户
	
	10
	
	

	
	
	质量指标
	检查户数合格率
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	时效指标
	按期拨付率
	100%
	
	10
	
	

	
	
	成本指标
	拨付占预算资金率
	≤100%
	
	20
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	增加家庭收入
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	社会效益指标
	住房租赁保障政策落实
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	生态效益指标
	改善项目周边生态环境
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	可持续影响指标
	改善租户居住条件
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	
≥90%
	
	
10
	
	

	预算执行率
	10
	
	

	总分
	100
	
	


4、评价标准。
绩效指标得分按以下方法评定：
（1）属于定量指标的
①完成指标值，记该指标所赋全部分值；
②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；
③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；
④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。
①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含），记该指标所赋全部分值；
②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%。
③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（三）绩效评价工作过程
为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。
1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。
2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。
3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级
4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，撰写评价报告。
三、综合评价情况和评价结论
2021年度住房补贴应发放6户，应发放补贴1.1956万元。2022年该项目预算安排1.1956万元，到位1.1956万元，实际使用1.1956万元。项目执行率100%。住建局建立健全项目管理、财务管理制度，资金支付审批手续严格，全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况。综合评价得分98分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1、项目目标
保障按时发放和租户利益，减轻租房户经济负担，改善租户经济条件，落实租赁住房保障政策。
2、决策过程
根据《遵化市保障性住房统筹建设并轨运行实施办法》（遵政办〔2015〕49号）安排实施，该项目预算安排资金1.1956万元，全部为财政资金。
（二）项目过程情况
1、资金到位情况
该项目到位资金1.1956万元。
2、资金管理情况
住建局财务管理制度健全，严格执行各项财务制度、会计核算规范，并严格按照资金用途使用资金。
3、组织实施情况
该项目由项目小组负责项目实施。有健全的项目管理制度，有关部门有清晰的职责分工。
（三）项目产出情况
1、数量指标：补贴拨付户数，年初目标6户，完成6户，指标10分，得10分。
2、质量指标：检查户数合格率，年初设定目标≥90%，完成100%，指标10分，得10分。
3、时效指标：按时拨付率，设定目标100%，完工率100%，指标10分，得10分。
4、成本指标：全部按照财政安排拨付资金进行，无资金浪费情况；无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况。指标20分，得20分。
（四）项目效益情况
1、经济效益
通过项目实施，增加租户家庭收入。达成年度目标，达成程度80%，指标5分，得4分。
2、社会效益
通过项目实施，确保住房租赁保障政策落实。达成年度目标，达成程度100%，指标10分，得10分。
3、生态效益
项目实施后，改善项目周边生态环境。达成年度目标，达成程度80%，指标5分，得4分
4、可持续影响指标
项目实施后，租户的生活环境显著提升。达成年度目标，达成程度100%，指标10分，得10分。
（五）满意度指标
通过现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度90%，设定目标≥90%，指标10分，得10分。
（六）预算执行率
预算执行率100%，指标10分，得10分。

五、主要经验和做法
无。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。


	2022年度项目支出绩效评价表
金额：万元

	项目名称
	2021年度住房补贴所需资金

	主管部门
	遵化市住房和城乡建设局
	实施单位
	遵化市住房和城乡建设局

	
项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1.1956
	1.1956
	1.1956
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	1.1956
	1.1956
	1.1956
	-
	
	-

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	其他资金
	
	
	
	—
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况综述

	
	保障按时发放和租户利益，减轻租房户经济负担，改善租户经济条件，落实租赁住房保障政策。
	已全部发放到位，缓解了无房户住房问题。

	年度绩效指标完成情况
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	




产出指标
	数量指标
	补贴户数
	6
	6
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	检查户数合格率
	≥90%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	按期拨付
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	拨付占预算资金率
	≤100%
	100%
	20
	20
	

	
	


效益指标
	经济效益指标
	增加家庭收入
	≥90%
	80%
	5
	4
	

	
	
	社会效益指标
	住房租赁保障政策落实
	≥90%
	100%
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	改善项目周边生态环境
	≥90%
	80%
	5
	4
	

	
	
	可持续影响指标
	改善租户居住条件
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	预算执行率
	10
	10
	

	总分
	100
	98
	



[bookmark: _TOC_250017][bookmark: _Toc9635]13、张家窑村和老庄子村棚改项目回购资金
一、基本情况
（一）项目概况
依据河北省、唐山市棚改工作要求和市政府工作安排及《遵化市城乡总体规划(2013-2030）》文件，遵化市实施了张家窑村和老庄子村棚户区改造项目，张家窑村棚户区改造项目涉及拆迁居民415户，回迁建筑面积约15.2万平米，回迁楼房总套数1237套（其中A区410套，B区827套）。遵化市老庄子村棚户区改造项目涉及拆迁居民218户，回迁建筑面积约8.46万平米，回迁楼房总套数605套。共计拆迁633户，回迁建筑面积约23.66万平米，回迁楼房总套数1842套。2022年度财政预算安排回购资金6675万元，实际拨付6675万元，其中张家窑村棚户区改造项目拨付4625万元；老庄子村棚改项目拨付2050万元；全部实际使用。
（二）项目绩效目标
建设老庄子村、张家窑村回迁安置房1842套，其中：老庄子按期交付使用，张家窑完成主体建设。改善村民（居民）居住条件。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
根据《中华人民共和国预算法》《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强住建局项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对我局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准
1、绩效评价原则
绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。
2、评价方法
绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。
3、评价指标体系
	年度绩效评价指标
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	建设套数
	827
	
	10
	
	

	
	
	质量指标
	工程验收合格率
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	时效指标
	工程按期完成
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	成本指标
	拨付资金占预算资金比率
	≤100%
	
	20
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	拉动周边区域经济增长
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	社会效益指标
	业务保障能力
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	生态效益指标
	改善棚户区周围生态环境
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	可持续影响指标
	改善市民居住条件
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	≥85%
	
	
10
	
	

	预算执行率
	10
	
	

	总分
	100
	
	



4、评价标准。
绩效指标得分按以下方法评定：
（1）属于定量指标的
①完成指标值，记该指标所赋全部分值；
②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；
③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；
④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。
①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含），记该指标所赋全部分值；
②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；
③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（三）绩效评价工作过程
为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。
1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。
2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。
3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级
4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，撰写评价报告。
三、综合评价情况和评价结论
遵化市张家窑村、老庄子村棚户区改造项目涉及633户安置，回迁楼房总套数1842套。住建局项目管理、财务管理制度健全，资金使用审批手续严格。2022年实际拨付回购资金6675万元，全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况。综合评价得分97分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1、项目目标
建设老庄子村、张家窑村回迁安置房1842套，其中：老庄子按期交付使用，张家窑完成主体建设。改善村民（居民）居住条件。
2、决策过程
依据河北省唐山市棚改工作要求和市政府工作安排及《遵化市城乡总体规划(2013-2030）》文件，制定实施方案，经市政府批准后实施。
（二）项目过程情况
1、资金到位情况
2022棚户区改造回迁安置房项目资金安置预算资金6675万元，已经全部到位。
2、资金管理情况
住建局项目管理制度健全，有严格的财务管理制度、会计核算规范，能严格按照财政资金用途规范使用资金。
3、组织实施情况
该项目事先制定实施方案，经市政府批准后由项目小组负责项目实施，有健全的项目管理制度。
（1） 组成工作组，分工协调，确保项目实施。
（2） 建立台账、工作任务进度表，确保项目顺利推进。
（3） 强化质量监管，确保工程质量。
（4） 加强施工组织管理，打造精品工程。
（三）项目产出情况
1、数量指标：建设套数，年初目标1842套，实现年初设定目标，指标10分，记10分。
2、质量指标：工程验收合格率，年初设定目标≥90%，实际验收合格率100%，指标10分，记10分。
3、时效指标：工程按期完成，设定目标≥90%，实际完成率100%，指标10分，记10分。
4、成本指标：拨付资金占预算比率，设定目标≤100%，实际完成率100%，指标20分，记20分。
（四）项目效益情况
1、经济效益
拉动周边区域经济增长，年初设定目标≥90%，通过项目实施，拉动周边区域经济增长发展，达成年度指标并且具有一定效果，实际完成值80%。指标5分，得4分
2、社会效益
业务保障能力，年初设定目标≥90%，保障项目实施，提升市民幸福指数，达成年度指标并且具有一定效果，实际完成值90%。指标10分，得10分。
3、生态效益
改善棚户区周围生态环境，年初设定目标≥90%，通过项目实施，拉动周边区域经济增长发展，达成年度指标并且具有一定效果，实际完成值90%。指标5分，得5分。
4、可持续影响指标
巩固我市生态环境建设成果，年初设定目标≥90%，项目实施方便了市民出行，完成值80%。指标10分，得8分。
（五）满意度指标
通过现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度90%，设定目标≥85%，指标10分，得10分。
（六）预算执行率
预算执行率100%，指标10分，得10分。
五、主要经验和做法
无。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。


	2022年度项目支出绩效评价表
金额：万元

	项目名称
	张家窑村和老庄子村棚改项目回购资金

	主管部门
	遵化市住房和城乡建设局
	实施单位
	遵化市住房和城乡建设局

	
项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	6675
	6675
	6675
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	6675
	6675
	6675
	-
	
	-

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况综述

	
	建设老庄子村、张家窑村回迁安置房1842套，其中：老庄子按期交付使用，张家窑完成主体建设。改善村民（居民）居住条件。

	老庄子按期交付使用，张家窑完成主体建设。


	年度绩效指标完成情况
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	




产出指标
	数量指标
	建设套数
	1842
	1842
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	工程验收合格率
	≥90%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	工程按期完成
	≥90%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	拨付资金占预算资金比率
	≤100%
	100%
	20
	20
	

	
	


效益指标
	经济效益指标
	拉动周边区域经济增长
	≥90%
	80%
	5
	4
	

	
	
	社会效益指标
	业务保障能力
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	改善棚户区周围生态环境
	≥90%
	90%
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	改善市民居住条件
	≥90%
	80%
	10
	8
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	≥85%
	90%
	10
	10
	

	预算执行率
	10
	10
	

	总分
	100
	97
	



[bookmark: _Toc16069]14、住建局工程项目所需资金
一、基本情况
（一）项目概况
根据住建局部门职责，为进一步保障建设项目社会效益可持续，安排拨付偿还以前沙河安置小区、文柏路工程等项目欠款所需资金，按时按比例偿还欠款，保障项目良好运营，维护企业权益，营造良好的投资环境，提升政府公信力。2022年预算资金安排261万元，实际拨付261万元全部实际使用。
（二）项目绩效目标
按时还款，保障项目运营；维护企业权益，营造良好环境；提升企业满意度。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
根据《中华人民共和国预算法》《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强住建局项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对我局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准
1、绩效评价原则
绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。
2、评价方法
绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。
3、评价指标体系
	年度绩效评价指标
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	偿还项目个数
	8
	
	10
	
	

	
	
	质量指标
	数据验收合格率
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	时效指标
	工程按期完成
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	成本指标
	还款占预算的比率
	≤100%
	
	20
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	拉动周边区域经济增长
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	社会效益指标
	业务保障能力
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	生态效益指标
	改善周边生态环境
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	可持续影响指标
	改善市民居住条件
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	
≥90%
	
	
10
	
	

	预算执行率
	10
	
	

	总分
	100
	
	


4、评价标准。
绩效指标得分按以下方法评定：
（1）属于定量指标的
①完成指标值，记该指标所赋全部分值；
②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；
③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；
④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。
①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含），记该指标所赋全部分值；
②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；
③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（三）绩效评价工作过程
为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。
1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。
2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。
3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级
4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，撰写评价报告。
三、综合评价情况和评价结论
按照市政府安排，为保障城市可持续发展，及时足额拨付工程款。根据项目管理制度，严格资金管理和审批手续，做到了专款专用。无资金浪费情况；无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况。综合评价得分97分。


四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1、项目目标
按时还款，保障项目运营；维护企业权益，营造良好环境；提升企业满意度。
2、决策过程
根据市政府城市管理工作安排实施，该项目预算安排资金261万元，全部为财政资金。
（二）项目过程情况
1、资金到位情况
该项目到位资金261万元。
2、资金管理情况
住建局财务管理制度健全，严格执行各项财务制度、会计核算规范，并严格按照资金用途使用资金。
3、组织实施情况
该项目由住建局负责项目实施，有健全的项目管理制度。
（三）项目产出情况
1、数量指标：偿还项目数量，年初目标11项，实际完成11项，指标10分，得10分。
2、质量指标：数据验收合格率，年初设定目标≥90%，实际完成100%，指标10分，得10分。
3、时效指标：工程按期完成，设定目标≥90%，实际完成率100%，指标10分，得10分。
4、成本指标：还款占预算的比率。设定目标≤100%，实际完成率100%，指标20分，得20分。
（四）项目效益情况
1、经济效益
拉动周边区域经济增长，年初设定目标≥90%，通过项目实施，拉动周边区域经济增长发展，实际完成值80%。指标5分，得4分
2、社会效益
业务保障能力，年初设定目标≥90%，保障项目实施，提升市民幸福指数，实际完成值90%。指标10分，得10分。
3、生态效益
改善周围生态环境，年初设定目标≥90%，通过项目实施，拉动周边区域经济增长发展，实际完成值90%。指标5分，得5分。
4、可持续影响指标
巩固我市生态环境建设成果，年初设定目标≥90%，项目实施方便了市民出行，完成值80%。指标10分，得8分。
（五）满意度指标
通过现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度95%，设定目标≥90%，指标10分，得10分。
（六）预算执行率
预算执行率100%，指标10分，得10分。
五、主要经验和做法
无。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。


	2022年度项目支出绩效评价表
金额：万元

	项目名称
	住建局工程项目所需资金

	主管部门
	遵化市住房和城乡建设局
	实施单位
	遵化市住房和城乡建设局

	
项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	261
	261
	261
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	261
	261
	261
	-
	
	-

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况综述

	
	按时还款，保障项目运营；维护企业权益，营造良好环境；提升企业满意度。
	按时按比例偿还欠款，保障了项目良好运营；维护企业权益，营造良好的投资环境；提升了政府公信力。

	年度绩效指标完成情况
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	


产出指标
	数量指标
	偿还项目个数
	8
	8
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	数据验收合格率
	≥90%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	工程按期完成
	≥90%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	还款占预算的比率
	≤100%
	100%
	20
	20
	

	
	


效益指标
	经济效益指标
	拉动周边区域经济增长
	≥90%
	80%
	5
	4
	

	
	
	社会效益指标
	业务保障能力
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	改善周边生态环境
	≥90%
	90%
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	改善市民居住条件
	≥90%
	80%
	10
	8
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	≥90%
	95%
	10
	10
	

	预算执行率
	10
	10
	

	总分
	100
	97
	



[bookmark: _Toc12268]15、西留村乡老庄子村棚户区改造临时安置过渡费
一、基本情况
（一）项目概况
依据《2016年全省住房和城乡建设工作要点》（冀建〔2016〕1号）、《唐山市政府购买棚改服务管理暂行办法》唐政发（2016）14号及《遵化市城乡总体规划(2013-2030）》文件，遵化市2021年实施了老庄子村棚户区改造项目，该项目涉及拆迁居民218户，回迁建筑面积约8.46万平米，回迁楼房总套数605套。项目由遵化融福房地产开发有限公司投资建设。2021年度财政预算安排老庄子村棚户区改造项目临时安置过渡费559.02795万元，实际拨付559.02795万元，全部实际使用。
（二）项目绩效目标
按回迁安置补偿协议约定，发放老庄子村临时安置过渡费218户，确保了村民临时安置问题。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
根据《中华人民共和国预算法》《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强住建局项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对我局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准
1、绩效评价原则
绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。
2、评价方法
绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。
3、评价指标体系
	年度绩效评价指标
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
产出指标
	数量指标
	补贴户数
	218
	
	10
	
	

	
	
	质量指标
	核查户数合格率
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	时效指标
	按时拨付率
	100%
	
	10
	
	

	
	
	成本指标
	拨付占预算的比率
	≤100%
	
	20
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	增加家庭收入
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	社会效益指标
	业务保障能力
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	生态效益指标
	改善项目周边生态环境
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	可持续影响指标
	保障棚改项目实施
	≥90%
	
	10
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	≥90%
	
	10
	
	

	预算执行率
	10
	
	

	总分
	100
	
	



4、评价标准。
绩效指标得分按以下方法评定：
（1）属于定量指标的
①完成指标值，记该指标所赋全部分值；
②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；
③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；
④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。
①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含），记该指标所赋全部分值；
②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；
③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（三）绩效评价工作过程
为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。
1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。
2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。
3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级
4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，撰写评价报告。
三、综合评价情况和评价结论
遵化市老庄子村棚改项目涉及218户居民的安置，按回迁安置补偿协议约定，应发放老庄子村2022年临时安置过渡费559.02795万元，实际拨付项目临时安置过渡费559.02795万元，住建局项目管理、财务管理制度健全，资金使用审批手续严格。全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况。综合评价得分98分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1、项目目标
按回迁安置补偿协议约定，发放老庄子村临时安置过渡费218户，确保了村民临时安置问题。
2、决策过程
根据回迁安置补偿协议约定安排实施，该项目预算安排资金559.02795万元，全部为财政资金。
（二）项目过程情况
1、资金到位情况
该项目按财政资金拨付安排559.02795万元，已经全部到位。
2、资金管理情况
住建局财务管理制度健全，严格执行各项财务制度、会计核算规范，并严格按照资金用途使用资金。
3、组织实施情况
该项目由住建局负责项目实施。按照回迁安置补偿协议约定，通过乡镇拨付给村民。
（三）项目产出情况
1、数量指标：补贴拨付户数，年初目标218户，完成218户，指标10分，得10分。
2、质量指标：核查户数合格率，年初设定目标≥90%，完成100%，指标10分，得10分。
3、时效指标：按时拨付率，设定目标100%，实际完成值100%，指标10分，得10分。
4、成本指标：全部按照财政安排拨付资金进行，无资金浪费情况；无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况。指标20分，得20分。
（四）项目效益情况
1、经济效益
通过项目实施，提升了环境，拉动周边区域经济增长发展。完成值90%，指标5分，得5分。
2、社会效益
棚改项目安置过渡工作，改善了城市面貌和人民的生活环境，完成值80%，指标10分，得8分。
3、生态效益
项目实施后，居民的生产、生活环境显著提升。完成值90%，指标5分，得5分。
4、可持续影响指标
棚改项目安置过渡工作，提升居民生活环境和城市整体面貌，促进了城市可持续发展。完成值90%，指标10分，得10分。
（五）满意度指标
通过现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。服务居民满意度90%，设定目标≥90%，指标10分，得10分。
（六）预算执行率
预算执行率100%，指标10分，得10分。
五、主要经验和做法
无。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。


	2022年度项目支出绩效评价表
金额：万元

	项目名称
	西留村乡老庄子村棚户区改造临时安置过渡费

	主管部门
	遵化市住房和城乡建设局
	实施单位
	遵化市住房和城乡建设局

	
项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	559.02795
	559.02795
	559.02795
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	559.02795
	559.02795
	559.02795
	

-
	
	

-

	
	上年结转资金
	
	
	
	

—
	
	

—

	
	其他资金
	
	
	
	

—
	
	

—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况综述

	
	按回迁安置补偿协议约定，发放老庄子村临时安置过渡费218户，确保了村民临时安置问题。
	已全部发放到位，缓解了临时安置住房问题。

	年度绩效指标完成情况
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	


产出指标
	数量指标
	补贴户数
	218
	218
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	核查户数合格率
	≥90%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	按时拨付率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	拨付占预算的比率
	≤100%
	100%
	20
	20
	

	
	


效益指标
	经济效益指标
	增加家庭收入
	≥90%
	90%
	5
	5
	

	
	
	社会效益指标
	业务保障能力
	≥90%
	80%
	10
	8
	

	
	
	生态效益指标
	改善项目周边生态环境
	≥90%
	90%
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	保障棚改项目实施
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	≥90%
	95%
	10
	10
	

	预算执行率
	10
	10
	

	总分
	100
	98
	



[bookmark: _Toc8193]16、乔家洼流水沟剩余户棚改项目（住建局三个棚改项目资金）
一、基本情况
（一）项目概况
依据河北省棚改工作要求和《唐山市政府购买棚改服务管理暂行办法》唐政发（2016）14号及《遵化市城乡总体规划（2013-2030）》文件和市政府工作安排，遵化市实施了遵化市乔家洼、流水沟村剩余部分棚户区改造项目，改造项目拆迁318户，回迁建筑面积约9.74万平米，回迁楼房总套数852套，向国开行贷款45000万元。2022年度财政预算安排偿还国开行贷款本金及利息3962.524444万元，实际拨付3962.524444万元，全部实际使用。
（二）项目绩效目标
按时偿还银行贷款本金和利息，改善营商环境。全年分6笔归还贷款本息3962.524444万元。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
根据《中华人民共和国预算法》《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强住建局项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对我局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准
1、绩效评价原则
绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。
2、评价方法
绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。
3、评价指标体系
	年度绩效评价指标
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	拨付资金笔数
	6
	
	10
	
	

	
	
	质量指标
	数据验收合格率
	100%
	
	10
	
	

	
	
	时效指标
	按时拨付率
	100%
	
	10
	
	

	
	
	成本指标
	还款占预算资金率
	≤100%
	
	20
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	拉动周边区域经济增长
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	社会效益指标
	业务保障能力
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	生态效益指标
	改善项目周边生态环境
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	可持续影响指标
	改善市民居住条件
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	≥90%
	
	
10
	
	

	预算执行率
	10
	
	

	总分
	100
	
	



4、评价标准。
绩效指标得分按以下方法评定：
（1）属于定量指标的
①完成指标值，记该指标所赋全部分值；
②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；
③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；
④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。
①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含），记该指标所赋全部分值；
②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；
③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（三）绩效评价工作过程
为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。
1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。
2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。
3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级
4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，撰写评价报告。
三、综合评价情况和评价结论
乔家洼流水沟村剩余部分棚户区改造项目涉及318户居民的回迁安置，项目总投资采取银行贷款融资方式。住建局项目管理、财务管理制度健全，资金使用审批手续严格，2022年度实际支付国开行贷款本金及利息3962.524444万元。全部按照财政安排拨付资金，无资金浪费情况；无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况。综合评价得分98分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1、项目目标
按时偿还银行贷款本金和利息，改善营商环境。全年分6笔归还贷款本息3962.524444万元。
2、决策过程
依据河北省棚改工作要求、《唐山市政府购买棚改服务管理暂行办法》唐政发（2016）14号及《遵化市城乡总体规划(2013-2030）》文件、招标文件及相关合同，提出申请，经市政府批准后实施。
（二）项目过程情况
1、资金到位情况
根据遵财答复（2021）318号、遵财答复（2021）655号共拨付资金3962.524444万元，已全部到位。
2、资金管理情况
住建局项目管理制度健全，严格执行各项财务制度、会计核算规范，并严格按照资金用途使用资金。
3、组织实施情况
该项目由还款单位提出申请，住建局报经市政府批准后实施。
（三）项目产出情况
1、数量指标：年初目标拨付6笔，金额3962.524444万元，年底实际拨付6笔，金额为3962.524444万元。完成值100%，指标10分，得10分。
2、质量指标：核查数据合格率，目标100%，完成100%，指标10分，得10分。
3、时效指标：项目按时间节点，高标准高质量全面完成，完成率100%，指标10分，得分10分。
4、成本指标：全部按照财政安排拨付资金进行，无资金浪费情况；无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况。指标20分，得20分。
（四）项目效益情况
1、经济效益指标：
棚户区改造安置项目的实施，带动相关产业发展，取得较好经济效益。完成值80%，指标5分，得4分。
2、社会效益指标：
通过棚户区改造项目，使城市形象有了显著提升，促进了社会和谐稳定。完成值90%，指标10分，得10分。
3、生态效益指标：
棚户区改造项目，使原棚户区生活环境、生态环境得到历史性改善，城市品味全面提升。完成值80%，指标5分，得4分。
4、可持续影响指标：
棚户区改造项目，大大提升了城市承载力，持续提升城市宜居度，促进城市经济社会持续向好。完成值90%，指标20分，得20分。
（五）满意度指标
通过对受益群众随机调查，随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。年初设定目标90%，服务居民满意度95%，指标10分，得10分。
（六）预算执行率
预算执行率100%，指标10分，得10分。
五、主要经验和做法
无。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。



	2022年度项目支出绩效评价表
金额：万元

	项目名称
	乔家洼流水沟剩余户棚改项目（住建局三个棚改项目资金）

	主管部门
	遵化市住房和城乡建设局
	实施单位
	遵化市住房和城乡建设局

	
项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	3962.524444
	3962.524444
	3962.524444
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	3962.524444
	3962.524444
	3962.524444
	-
	
	-

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	
—

	
	其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况综述

	
	按时偿还银行贷款本金和利息，改善营商环境。全年分6笔归还贷款本息3962.524444万元。
	已全部拨付到位，改善营商环境。

	年度绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	


产出指标
	数量指标
	拨付资金笔数
	6
	6
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	数据验收合格率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	按时拨付率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	还款占预算资金率
	100%
	100%
	20
	20
	

	
	


效益指标
	经济效益指标
	拉动周边区域经济增长
	≥90%
	80%
	5
	4
	

	
	
	社会效益指标
	业务保障能力
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	改善项目周边生态环境
	≥90%
	80%
	5
	4
	

	
	
	可持续影响指标
	改善市民居住条件
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	≥90%
	95%
	10
	10
	

	预算执行率
	10
	10
	

	总分
	100
	98
	



[bookmark: _Toc22932]17、2016年2017年棚改货币化安置项目资金（住建局三个棚改项目资金）
一、基本情况
（一）项目概况
依据《2016年全省住房和城乡建设工作要点》（冀建〔2016〕1号）、《唐山市政府购买棚改服务管理暂行办法》唐政发（2016）14号及《遵化市城乡总体规划（2013-2030）》文件，遵化市实施了遵化市2016、2017年棚户区改造货币化安置项目，涉及遵化镇、苏家洼镇、西三里乡、华明路街道办的部分村民，共588户，回迁建筑面积约11.286万平米，回迁楼房总套数约1210套，向国开行贷款43800万元。2022年度财政预算安排偿还国开行贷款本金及利息3095.055833万元，实际拨付3095.055833万元，全部实际使用。
（二）项目绩效目标
按时偿还银行贷款本金和利息，改善营商环境。全年分6笔归还贷款本息3095.055833万元。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
根据《中华人民共和国预算法》《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强住建局项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对我局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准
1、绩效评价原则
绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。
2、评价方法
绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。
3、评价指标体系
	年度绩效评价指标
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	拨付资金笔数
	6
	
	10
	
	

	
	
	质量指标
	数据验收合格率
	100%
	
	10
	
	

	
	
	时效指标
	按时拨付率
	100%
	
	10
	
	

	
	
	成本指标
	还款占预算资金率
	≤100%
	
	20
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	拉动周边区域经济增长
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	社会效益指标
	业务保障能力
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	生态效益指标
	改善项目周边生态环境
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	可持续影响指标
	改善市民居住条件
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	≥90%
	
	
10
	
	

	预算执行率
	10
	
	

	总分
	100
	
	



4、评价标准。
绩效指标得分按以下方法评定：
（1）属于定量指标的
①完成指标值，记该指标所赋全部分值；
②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；
③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；
④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。
①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含），记该指标所赋全部分值；
②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；
③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（三）绩效评价工作过程
为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。
1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。
2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。
3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级
4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，撰写评价报告。
三、综合评价情况和评价结论
2016年2017年棚改货币化安置项目涉及588户居民的回迁安置，项目总投资采取银行贷款融资方式。住建局项目管理、财务管理制度健全，资金使用审批手续严格，2022年度实际支付国开行贷款本金及利息3095.055833万元。全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况。综合评价得分98分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1、项目目标
按时偿还银行贷款本金和利息，改善营商环境。全年分6笔归还贷款本息3095.055833万元。
2、决策过程
依据《2016年全省住房和城乡建设工作要点》（冀建〔2016〕1号）、《唐山市政府购买棚改服务管理暂行办法》唐政发（2016）14号及《遵化市城乡总体规划(2013-2030）》文件、招标文件及相关合同，提出申请，经市政府批准后实施。
（二）项目过程情况
1、资金到位情况
根据遵财答复（2021）318号、遵财答复（2021）655号共拨付资金3095.055833万元。
2、资金管理情况
住建局项目管理制度健全，严格执行各项财务制度、会计核算规范，并严格按照资金用途使用资金。
3、组织实施情况
该项目由还款单位提出申请，住建局报经市政府批准后实施。
（三）项目产出情况
1、数量指标：年初目标拨付6笔，金额3095.055833万元，年底实际拨付6笔，金额为3095.055833万元。完成值100%，指标10分，得10分。
2、质量指标：核查数据合格率，目标100%，完成100%，指标10分，得10分。
3、时效指标：项目按时间节点，高标准高质量全面完成，完成率100%，指标10分，得分10分。
4、成本指标：全部按照财政安排拨付资金进行，无资金浪费情况；无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况。指标20分，得20分。
（四）项目效益情况
1、经济效益指标：
棚户区改造项目的实施，带动相关产业发展，取得较好经济效益。完成值80%，指标5分，得4分。
2、社会效益指标：
通过棚户区改造项目，使城市形象有了显著提升，促进了社会和谐稳定。完成值90%，指标10分，得10分。
3、生态效益指标：
棚户区改造项目，使原棚户区生活环境、生态环境得到历史性改善，城市品味全面提升。完成值80%，指标5分，得4分。
4、可持续影响指标：
棚户区改造项目，大大提升了城市承载力，持续提升城市宜居度，促进城市经济社会持续向好。完成值90%，指标10分，得10分。
（五）满意度指标
通过对棚户区改造货币化安置项目受益群众随机调查，通过随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度95%，年初设定目标：90%，指标10分，得10分。
（六）预算执行率
预算执行率100%，指标10分，得10分。
五、主要经验和做法
无。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。


	2022年度项目支出绩效评价表
金额：万元

	项目名称
	2016年2017年棚改货币化安置项目资金（住建局三个棚改项目资金）

	主管部门
	遵化市住房和城乡建设局
	实施单位
	遵化市住房和城乡建设局

	
项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	3095.055833
	3095.055833
	3095.055833
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	3095.055833
	3095.055833
	3095.055833
	-
	
	-

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	
—

	
	其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况综述

	
	按时偿还银行贷款本金和利息，改善营商环境。全年分6笔归还贷款本息3095.055833万元。
	已全部拨付到位，改善营商环境。

	年度绩效指标完成情况
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	


产出指标
	数量指标
	拨付资金笔数
	6
	6
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	数据验收合格率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	按时拨付率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	还款占预算资金率
	≤100%
	100%
	20
	20
	

	
	


效益指标
	经济效益指标
	拉动周边区域经济增长
	≥90%
	80%
	5
	4
	

	
	
	社会效益指标
	业务保障能力
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	改善项目周边生态环境
	≥90%
	80%
	5
	4
	

	
	
	可持续影响指标
	改善市民居住条件
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	≥90%
	95%
	10
	10
	

	预算执行率
	10
	10
	

	总分
	100
	98
	



[bookmark: _Toc21015]18、邢庄子棚改安置房项目所需资金（住建局三个棚改项目资金）
一、基本情况
（一）项目概况
依据《2016年全省住房和城乡建设工作要点》（冀建〔2016〕1号）、《唐山市政府购买棚改服务管理暂行办法》唐政发（2016）14号及《遵化市城乡总体规划（2013-2030）》文件，遵化市实施了遵化市邢庄子村棚户区改造项目，改造项目拆迁284户，回迁建筑面积约9.44万平米，回迁楼房总套数约888套。项目由遵化市福顺城乡建设有限公司承接。2022年度财政预算安排偿还农发行贷款本金及利息10266.891822万元，实际拨付10266.891822万元，全部实际使用。
（二）项目绩效目标
按时偿还银行贷款本金和利息，改善营商环境；按时拨付回购资金，提升项目社会承载力。全年分6笔归还贷款本息10266.891822万元。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
根据《中华人民共和国预算法》《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强住建局项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对我局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准
1、绩效评价原则
绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。
2、评价方法
绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。
3、评价指标体系
	年度绩效评价指标
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	拨付资金笔数
	6
	
	10
	
	

	
	
	质量指标
	数据验收合格率
	100%
	
	10
	
	

	
	
	时效指标
	按时拨付率
	100%
	
	10
	
	

	
	
	成本指标
	还款占预算资金率
	≤100%
	
	20
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	拉动周边区域经济增长
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	社会效益指标
	业务保障能力
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	生态效益指标
	改善项目周边生态环境
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	可持续影响指标
	改善市民居住条件
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	≥90%
	
	
10
	
	

	预算执行率
	10
	
	

	总分
	100
	
	



4、评价标准。
绩效指标得分按以下方法评定：
（1）属于定量指标的
①完成指标值，记该指标所赋全部分值；
②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；
③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；
④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。
①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含），记该指标所赋全部分值；
②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；
③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（三）绩效评价工作过程
为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。
1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。
2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。
3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级
4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，撰写评价报告。
三、综合评价情况和评价结论
邢庄子棚改安置房项目所需资金涉及284户居民的回迁安置，项目总投资采取银行贷款融资方式。住建局项目管理、财务管理制度健全，资金使用审批手续严格，2022年度实际支付农发行贷款本金及利息10266.891822万元。全部按照财政安排拨付资金，无资金浪费情况；无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况。综合评价得分98分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1、项目目标
按时偿还银行贷款本金和利息，改善营商环境；按时拨付回购资金，提升项目社会承载力。全年分6笔归还贷款本息10266.891822万元。
2、决策过程
按照全市城市建设和棚改工作安排，加强调研，科学确定项目，经市政府批准，签订项目合同，跟踪管理，保障质量，按时组织回迁交房。
（二）项目过程情况
1、资金到位情况
根据遵财答复（2021）318号、遵财答复（2021）655号共拨付资金10266.891822万元。
2、资金管理情况
住建局项目管理制度健全，严格执行各项财务制度、会计核算规范，并严格按照资金用途使用资金。
3、组织实施情况
该项目由还款单位提出申请，住建局报经市政府批准后实施。
（三）项目产出情况
1、数量指标：年初目标拨付6笔，金额10266.891822万元，年底实际拨付6笔，金额为10266.891822万元。完成值100%，指标10分，得10分。
2、质量指标：核查数据合格率，目标100%，完成100%，指标10分，得10分。
3、时效指标：项目按时间节点，高标准高质量全面完成，完成率100%，指标10分，得分10分。
4、成本指标：全部按照财政安排拨付资金进行，无资金浪费情况；无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况。指标20分，得20分。
（四）项目效益情况
1、经济效益指标：
棚户区改造项目的实施，带动相关产业发展，取得较好经济效益。指标5分，得4分。
2、社会效益指标：
通过棚户区改造项目，使城市形象有了显著提升，促进了社会和谐稳定。指标10分，得10分。
3、生态效益指标：
棚户区改造项目，使原棚户区生活环境、生态环境得到历史性改善，城市品味全面提升。指标5分，得4分。
4、可持续影响指标：
棚户区改造项目，大大提升了城市承载力，持续提升城市宜居度，促进城市经济社会持续向好。指标10分，得10分。
（五）满意度指标
通过对棚户区改造货币化安置项目受益群众随机调查，通过随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度95%，年初设定目标：90%，指标10分，得10分。
（六）预算执行率
预算执行率100%，指标10分，得10分。
五、主要经验和做法
无。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。


	2022年度项目支出绩效评价表
金额：万元

	项目名称
	邢庄子棚改安置房项目所需资金（住建局三个棚改项目资金）

	主管部门
	遵化市住房和城乡建设局
	实施单位
	遵化市住房和城乡建设局

	
项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	10266.891822
	10266.891822
	10266.891822
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	10266.891822
	10266.891822
	10266.891822
	-
	
	-

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	
—

	
	其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况综述

	
	按时偿还银行贷款本金和利息，改善营商环境；按时拨付回购资金，提升项目社会承载力。全年分6笔归还贷款本息10266.891822万元。
	已全部拨付到位，提高了企业信用。

	年度绩效指标完成情况
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	


产出指标
	数量指标
	拨付资金笔数
	6
	6
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	数据验收合格率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	按时拨付率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	还款占预算资金率
	≤100%
	100%
	20
	20
	

	
	


效益指标
	经济效益指标
	拉动周边区域经济增长
	≥90%
	80%
	5
	4
	

	
	
	社会效益指标
	业务保障能力
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	改善项目周边生态环境
	≥90%
	80%
	5
	4
	

	
	
	可持续影响指标
	改善市民居住条件
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	≥90%
	95%
	10
	10
	

	预算执行率
	10
	10
	

	总分
	100
	98
	



[bookmark: _TOC_250016][bookmark: _Toc28870]19、城区八条道路翻修工程所需资金
一、基本情况
（一）项目情况
依据遵化市人民政府会议纪要（遵政字【2016】40号）：改变市民的出行环境，提升城市建设品位。翻修城区道路即：文化南路翻修工程、愚公路翻修工程、华明北路翻修工程、南三环翻修改造工程、凤凰北路翻修改造工程、府前西街翻修改造工程、海沙大街翻修改造工程、建南大街翻修改造工程，共包括城区八条路，全长共计12741米，投资15750万元。截止2019年11月城区翻修道路工程全部通过综合验收；项目总投入：15750万元，财政拨款3750万元、银行贷款12000万元。2022年安排偿还贷款本金及利息预算1902.183034万元，其中本金1600万元、利息302.183034万元。实际拨付1902.183034元，全部实际使用。
（二）项目绩效目标
按时偿还银行贷款本金和利息，改善营商环境，全年分6次偿还本息1902.183034元。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
根据《中华人民共和国预算法》《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强住建局项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对我局管理或使用的专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准
1、绩效评价原则
绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。
2、评价方法
绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。
3、评价指标体系
	年度绩效评价指标
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	翻修数量
	8条
	
	10
	
	

	
	
	质量指标
	数据核查合格率
	100%
	
	10
	
	

	
	
	时效指标
	按时拨付率
	100%
	
	10
	
	

	
	
	成本指标
	拨付资金占预算资金率
	≤100%
	
	20
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	拉动周边区域经济增长
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	社会效益指标
	业务保障能力
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	生态效益指标
	改善项目周边生态环境
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	可持续影响指标
	改善市民出行条件
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	≥90%
	
	
10
	
	

	预算执行率
	10
	
	

	总分
	100
	
	


4、评价标准。
绩效指标得分按以下方法评定：
（1）属于定量指标的
①完成指标值，记该指标所赋全部分值；
②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；
③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；
④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。
①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含），记该指标所赋全部分值；
②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；
③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（三）绩效评价工作过程
为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关业务科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。
1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。
2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。
3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级
4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，撰写评价报告。
三、综合评价情况和评价结论
城区八条路翻修工程总投入15750万元，其中：财政拨款3750万元、银行贷款12000万元。2022年度财政计划安排资金1902.183034万元。实际支出财政资金1902.183034万元，其中偿还贷款本金1600万元，利息302.183034万元。项目管理制度健全，资金使用审批手续严格，确保了专款专用。综合评价得分97分。


四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1、项目目标
按时偿还银行贷款本金和利息，改善营商环境，全年分6次偿还本息1902.183034元。
2、决策过程
依据遵化市人民政府会议纪要（遵政字【2016】40号），经市委市政府批复后实施。该项目预算安排资金1902.183034万元，全部为财政资金。
（二）项目过程情况
1、资金到位情况
该项目到位资金1902.183034万元，实际支付贷款本金及利息1902.183034万元。
2、资金管理情况
住建局财务管理制度健全，严格执行各项财务制度、会计核算规范，并严格按照资金用途使用资金。
3、组织实施情况
该项目由市委市政府制定实施方案，由项目小组负责项目实施。有健全的项目管理制度。
（1）项目严格履行政府采购计划和招标手续；
（2）中标后，与中标方签订建筑施工合同；
（3）工程完工后，由业务管理小组核查组织验收；
（4）由审计部门出具工程竣工审计报告；
（5）银行与市政府部门签订融资合同。
（三）项目产出情况
1、数量指标：年初目标城区道路翻修8条，实际完成8条，指标10分，得10分。
2、质量指标：年初目标核查数据合格率100%，实际完成值100%，指标10分，得10分。
3、时效指标：年初按时拨付率100%，实际完成值100%，指标10分，得10分。
4、成本指标：全部按照财政安排拨付资金进行，无资金浪费情况；无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况。指标20分，得20分。
（四）项目效益情况
1、经济效益指标：
城区道路翻建改变了城区道路通行环境，增加沿线商业店铺繁荣度，带动了道路沿线经济的发展，达成年度指标并具有一定效果，完成值80%，指标5分，得4分。
2、社会效益指标：
随着城区道路翻修改建工程完成，城区道路的通行状况显著提升，车辆拥堵时间、路段明显减少；城市形象得到改善提升。达成年度指标并具有一定效果，完成值90%，指标10分，得分10分。
3、生态效益指标：
随着城区道路翻建工程完工，道路两侧整洁干净，生态环境、人居生活环境得到显著改观。达成年度指标并具有一定效果，完成值90%，指标5分，得分5分。

4、可持续影响指标：
改善市民出行条件，达成年度指标并具有一定效果，完成值80%，指标10分，得分8分。
（五）满意度指标
通过现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。服务居民满意度90%，设定目标≥90%，指标10分，得10分。
（六）预算执行率
预算执行率100%，指标10分，得10分。
五、主要经验和做法
无。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。

	2022年度项目支出绩效评价表
金额：万元

	项目名称
	城区八条道路翻修工程所需资金

	主管部门
	遵化市住房和城乡建设局
	实施单位
	遵化市住房和城乡建设局

	
项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1902.183034
	1902.183034
	1902.183034
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	1902.183034
	1902.183034
	1902.183034
	-
	
	-

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况综述

	
	按时偿还银行贷款本金和利息，改善营商环境，全年分6次偿还本息1902.183034元。
	按合同约定，拨付贷款本金和利息偿还工作。

	年度绩效指标完成情况
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	偿还次数
	6
	6
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	数据核查合格率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	按时拨付率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	拨付资金占预算资金率
	≤100%
	100%
	20
	20
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	拉动周边区域经济增长
	≥90%
	80%
	5
	4
	

	
	
	社会效益指标
	业务保障能力
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	改善项目周边生态环境
	≥90%
	90%
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	改善市民出行条件
	≥90%
	80%
	10
	8
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	预算执行率
	10
	10
	

	总分
	100
	97
	





[bookmark: _TOC_250015]
[bookmark: _Toc21569]20、住建局12项设计及可研费用
一、基本情况
（一）项目情况
按照城市建设安排，为加快推进城市建设步伐，住建局委托唐山市八方锦秀建筑设计有限公司（河北八方锦秀工程设计有限公司）开展了市政工程、节能改造、老旧小区改造项目、武警中队办公楼修缮工程等重点项目设计工作。2019年6项市政工程设计前期费用、2项节能改造项目前期可研，2020年4项工程前期费用，上述12项工程设计及可研均已经完成，费用共计138.714万元。2022年安排预算资金138.714万元。到位138.714万元全部实际使用。
（二）项目绩效目标
完成市政道路和老旧小区改造设计和可研，保障工程顺利实施，改善城市环境，提升城市形象。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
根据《中华人民共和国预算法》《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强住建局项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对我局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。


（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准
1、绩效评价原则
绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。
2、评价方法
绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。
3、评价指标体系
	年度绩效评价指标
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	项目成果
	12
	
	10
	
	

	
	
	质量指标
	工程验收合格率
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	时效指标
	工程按期完成
	100%
	
	10
	
	

	
	
	成本指标
	拨付占预算比率
	≤100%
	
	20
	
	

	
	
效益指标
	经济效益指标
	拉动周边区域经济
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	社会效益指标
	业务保障能力
	≥90%
	
	10
	
	

	
	
	生态效益指标
	改善项目周边生态环境
	≥90%
	
	5
	
	

	
	
	可持续影响指标
	改善项目实施条件
	≥90%
	
	10
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	≥90%
	
	
10
	
	

	预算执行率
	10
	
	

	总分
	100
	
	



4、评价标准。
绩效指标得分按以下方法评定：
（1）属于定量指标的
①完成指标值，记该指标所赋全部分值；
②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；
③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；
④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。
①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含），记该指标所赋全部分值；
②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；
③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。
（三）绩效评价工作过程
为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关业务科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。
1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。
2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。
3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级
4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，撰写评价报告。
三、综合评价情况和评价结论
按照城市建设安排，住建局开展了市政工程、节能改造、老旧小区改造项目、武警中队办公楼修缮工程等重点项目设计工作。2019年6项市政工程设计前期费用、2项节能改造项目前期可研，2020年4项工程前期费用等12项工程设计及可研均已经完成，确保项目顺利进行。2022年实际拨付财政资金138.714万元，住建局严格执行资金管理制度和审批手续，做到了专款专用综合评价得分97分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1、项目目标
完成市政道路和老旧小区改造设计和可研，保障工程顺利实施，改善城市环境，提升城市形象。
2、决策过程
按照市政府城市建设工作的安排，住建局负责该项目实施，该项目预算安排资金138.714万元，全部为财政资金。
（二）项目过程情况
1、资金到位情况
该项目按财政局资金拨付计划安排财政资金138.714万元，已全部到位。
2、资金管理情况
住建局财务管理制度健全，严格执行各项财务制度、会计核算规范，并严格按照资金用途使用资金。
3、组织实施情况
该项目由住建局负责项目实施，有健全的项目管理制度。
（三）项目产出情况
1、数量指标
项目成果，年初目标完成12项，实际完成12项，指标10分，得10分。
2、质量指标
工程验收合格率，年初设定目标≥90%，完成值100%，指标10分，得10分。
3、时效指标
工程按期完成，设定目标100%，完成值100%，指标10分，得10分。
4、成本指标
拨付占预算的比率，设定目标100%，完成值100%，指标20分，得20分。
（四）项目效益情况
1、经济效益指标：
项目的实施，带动了周边区域经济的发展。达成年度指标并具有一定效果，对应完成80%，指标5分，得4分。
2、社会效益指标：
项目实施提高了业务保障能力。达成年度指标并具有一定效果，对应完成80%，指标10分，得分8分。
3、生态效益指标：
项目实施改善项目周边生态环境，达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%，指标5分，得分5分。
4、可持续影响指标：
项目的实施改善项目实施条件，达成年度指标并具有一定效果，完成值90%，指标10分，得分10分。
（五）满意度指标
通过对项目受益群众现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度90%，设定目标≥90%，指标10分，得10分。
（六）预算执行率
预算执行率100%，指标10分，得10分。
五、主要经验和做法
无。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。

	2022年度项目支出绩效评价表
金额：万元

	项目名称
	住建局12项设计及可研费用

	主管部门
	遵化市住房和城乡建设局
	实施单位
	遵化市住房和城乡建设局

	
项目资金（
万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	138.714
	138.714
	138.714
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	138.714
	138.714
	138.714
	

-
	
	

-

	
	上年结转资金
	
	
	
	

—
	
	

—

	
	其他资金
	
	
	
	

—
	
	

—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况综述

	
	完成市政道路和老旧小区改造设计和可研，保障工程顺利实施，改善城市环境，提升城市形象。
	按期完成市政道路和老旧小区改造设计工作，加强指导，保障项目科学实施。

	年度绩效指标完成情况
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	项目成果
	12
	12
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	工程验收合格率
	≥90%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	工程按期完成
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	拨付占预算比率
	≤100%
	100%
	20
	20
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	拉动周边区域经济
	≥90%
	80%
	5
	4
	

	
	
	社会效益指标
	业务保障能力
	≥90%
	80%
	10
	8
	

	
	
	生态效益指标
	改善项目周边生态环境
	≥90%
	90%
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	改善项目实施条件
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群体满意度
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	预算执行率
	10
	10
	

	总分
	100
	97
	






image1.jpeg
AL T A 2 5 Ja)
20224F Fi 5o H g A VR,





